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Het vrūleggen van een van de kazematten op de Afsluitdūk bū Kornwerderzand 
in combinatie met opsporingswerkzaamheden (foto: BAAC).
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De Nederlandse bodem ligt vol resten uit het 

verleden, zoals archeologische vondsten en 

explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. 

Deze resten worden aan het licht gebracht 

door verschillende deskundigen bū archeo-

logisch bodemonderzoek en bū explosie-

venopsporing. Beide vakgebieden werken 

de laatste jaren steeds vaker samen. Dit kan 

voor elk vakgebied winst opleveren en zeker 

ook voor de opdrachtgever.

Goede samenwerking begint met kennis van elkaars 

werk en respect voor elkaars taken en bevoegdheden. 

Ondeskundige omgang met explosieven kan leiden 

tot ongelukken met ernstige gevolgen. Ondeskundige 

omgang met archeologische vindplaatsen kan leiden 

tot onherstelbaar verlies van cultureel erfgoed.

Voordelen van samenloop:

-  Kostenbesparing, door combineren van  

onderzoek en bronnen

-	 	Kortere	doorlooptūd,	zowel	in	voorbereiding	 
als in uitvoering

- Verminderen van risico’s

- Voorkomen van stagnatie

Vernieuwde handreiking

In 2012 is in opdracht van de SIKB de ‘Handreiking  

Samenloop archeologie en explosievenopsporing’ op-

gesteld. De samenwerking tussen beide vakgebieden 

bevond zich toen in een beginfase. Sindsdien is veel 

ervaring opgedaan met het gecombineerd uitvoeren 

van beide vormen van bodemonderzoek, zoals u kunt 

teruglezen	in	de	praktūkvoorbeelden	in	module	4.	Die	
ervaringen	 zūn	 verwerkt	 in	 deze	 volledig	 geactuali-
seerde	 handreiking.	 In	 de	 praktūk	 blūkt	 nog	 steeds	
behoefte te bestaan aan een praktische handreiking 

die	 duidelūkheid	 geeft	 over	 combinatie	 van	 beide	
vormen van bodemonderzoek. Daarom is ook de  

actuele wet- en regelgeving hierin opgenomen.

Van essentieel belang is kennis over elkaars werk-

wūze	 en	 hoe	 die	 kan	 worden	 geïntegreerd.	 Prakti-
sche toepasbaarheid staat in deze handreiking voor-

op:	 wanneer	 en	 hoe	 is	 samenloop	 mogelūk	 tussen	 

archeologie en explosievenopsporing? En wat moeten 

opdrachtgevers en uitvoerders minimaal weten om 

deze samenloop succesvol te kunnen organiseren?

 

Leeswijzer

Deze handreiking is bestemd voor meerdere doel-

groepen en daarom modulair opgebouwd:

-  Module 1 

Samenloop voor de opdrachtgever, bedoeld voor 

de	(gemeentelūke)	opdrachtgever/initiatiefnemer

- Module 2 

 Archeologie voor de OOO-deskundige

-  Module 3 

Explosievenopsporing voor de archeoloog

-  Module 4 

Praktūkvoorbeelden	(voor	opdrachtgever,	 
archeoloog	en	OOO-deskundige)

Explosievenopsporing en 
archeologie

Een geschutsstelling opgebouwd uit munitiekisten 
aangetroffen bū archeologische begeleiding van  
opsporingswerkzaamheden in het Goffertpark in  
Nūmegen (foto: Gemeente Nūmegen).
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Bij het opstellen van deze handreiking zijn keuzes  
gemaakt:
-  Deze handreiking richt zich uitsluitend op land- 

bodems. 

-  Voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek 

tūdens	 vliegtuigbergingen	 wordt	 verwezen	 naar	
het	 Protocol	 Vliegtuigbergingen	 en	 Archeologie	
van	26	 juni	2024:	Protocol	Vliegtuigbergingen	en	
Archeologie,	26	juni	2024. Dit protocol is opgesteld 

in	het	kader	van	het	Wūzigingsbesluit	Erfgoedwet	
archeologie	 van	 april	 2024,	 zie	 Staatsblad	 2024,	
47	|	Overheid.nl	>	OŨciële	bekendmakingen. 

-	 	Bū	 bodemonderzoek	 moet	 ook	 rekening	 worden	
gehouden	met	 mogelūke	 vervuiling	 en	met	 eco-

logische waarden; samenloop met deze aspecten 

blūft	hier	buiten	beschouwing.
-  Omwille van de leesbaarheid van de tekst wordt 

OO voluit geschreven als ontplofbare oorlogsres-

ten	en	OOO	(Opsporen	Ontplofbare	Oorlogsresten)	
als explosievenopsporing. Voor OO wordt soms 

ook ‘munitieartikelen’ of ‘explosieven’ geschreven.

Waterbodems

Ook	 bū	 het	 roeren	 van	 waterbodems	 moet	 re-

kening	worden	 gehouden	met	OO.	Hierbū	moet	
niet alleen worden gedacht aan scheepswrak-

ken, maar ook aan gedumpte munitieartikelen in  

waterlopen	 zoals	 stadsgrachten.	 Bū	 bagger-
werkzaamheden worden dan ook regelmatig  

munitieartikelen aangetroffen.

Samenloop van OOO en archeologisch onder-

zoek onder water komt echter minder vaak voor.  

Bovendien is de situatie meer complex en de 

werkpraktūk	 veel	 meer	 divers.	 Samenloop	 van	
OOO en archeologie in waterbodems vraagt 

daarom veel meer om maatwerk. 

Wet-	 en	 regelgeving	 is	 onderhevig	 aan	 wūzigingen.	
De meest actuele versie van deze handreiking is te 

downloaden via: www.sikb.nl/archeologie/publica-

ties-archeologie. Voor vragen, suggesties of correc-

ties kunt u contact opnemen met info@sikb.nl.

Dieptedetectie naar ontplofbare oorlogsresten op een voormalig schūnvliegveld in Rūsenhout nabū 
Schiphol (foto: Heūmans Explosieven Opsporing).

4 www.sikb.nl

Explosieven-
opsporing en 
archeologie

Module 1. 	
Samenloop voor 
de (gemeentelūke) 
opdrachtgever	

Module 2. 	
Archeologie voor 
de OOO-deskundige

Archeologie: 
het proces

Module 3. 	
Explosieven-
opsporing voor de 
archeoloog

Schema Samenloop 
Explosieven-
opruiming en 
Archeologie

OOO: het proces 

Module 4. 	
Praktūkvoorbeelden

Overeenkomsten 
en verschillen OOO 
en Archeologie 

Afkortingen

Colofon

https://wetten.overheid.nl/BWBR0049971/2024-07-11
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2024-47.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2024-47.html
https://www.sikb.nl/archeologie/publicaties-archeologie
https://www.sikb.nl/archeologie/publicaties-archeologie
mailto:info%40sikb.nl?subject=
https://wetten.overheid.nl/BWBR0049971/2024-07-11
https://www.sikb.nl


5

Samenloop explosievenopsporing en 
archeologie

Als opdrachtgever van (bouw)plannen waar-

voor de bodem wordt geroerd, kun je zowel te 

maken krūgen met archeologisch onderzoek 
als met explosievenopsporing, aangeduid 

als OOO: Opsporen Ontplofbare Oorlogsres-

ten. Elk ruimtelūk plan moet immers worden 
getoetst op archeologie en grondroerende 

werkzaamheden moeten veilig kunnen wor-

den uitgevoerd.

De	noodzaak	om	onderzoek	te	doen	naar	de	mogelūke	
aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten volgt uit 

het Arbo-besluit. Bepalingen over de noodzaak om ar-

cheologisch	onderzoek	uit	te	voeren	zūn	vastgelegd	
in	het	omgevingsplan	(voorheen	bestemmingsplan).	
Samenloop van explosievenopsporing en archeolo-

gie is niet alleen logisch maar ook goed uitvoerbaar.  

Samenloop is logisch omdat beide vakgebieden  

onderzoek doen naar resten in de bodem, soms zelfs 

naar dezelfde oorlogsresten. Samenloop is goed uit-

voerbaar omdat de onderzoeksprocessen van bei-

de	 vakgebieden	 zeer	 vergelūkbaar	 zūn	 (zie schema  

Samenloop Explosievenopsporing en Archeologie 

en het kader Overeenkomsten en verschillen OOO  

en archeologie).	Steeds	meer	bedrūven	bieden	daar-
om beide expertises aan en archeologen doen ook 

steeds vaker gericht onderzoek naar resten uit de 

Tweede Wereldoorlog.

 

In het vervolg wordt verder uitgewerkt:
-  Hoe te bepalen dat beide aspecten aan de orde 

zūn?
- Waarom is afstemming van belang?

-  Wanneer is samenloop van beide aspecten  

eŨciënt?

Deze module besluit met:
-	 	Checklist	bū	gecombineerde	uitvoering	van	 

explosievenopsporing en archeologie 

- Tips voor gemeenten als bevoegd gezag

Bepalen of beide aspecten aan de orde zijn

-  Indien de gemeente kaartinformatie over archeo-

logie en OO in een GIS-omgeving heeft gecom-

bineerd, kan snel worden vastgesteld of in een  

plangebied	beide	aspecten	aan	de	orde	zūn.
-  Indien de informatie over archeologie en OO niet 

is	geïntegreerd,	dan	moet	combinatie	van	de	per	
vakgebied	beschikbare	gegevens	uitwūzen	of	bei-
de	aspecten	aan	de	orde	zūn	voor	het	betreffende	
plangebied.

-  Of in een plangebied archeologisch onderzoek 

moet worden uitgevoerd, staat aangegeven in 

het omgevingsplan, te raadplegen via het Omge-

vingsloket (www.omgevingswet.overheid.nl).	Voor	
achtergrondinformatie kan worden gekeken op de 

archeologische beleidskaart, waarover de meeste 

gemeenten beschikken.

-  Of er voor een plangebied informatie voorhanden 

is	over	OO,	kan	worden	opgevraagd	bū	de	betref-
fende	 gemeente,	 vaak	 –	maar	 niet	 altūd	 –	 bū	 de	

Module 1

Samenloop voor de (gemeentelūke) 
opdrachtgever

Bū het uitgraven van een boomplantgat aan de 
Prins Bernhardstraat in Nūmegen onder begeleiding 
van archeologen en een opsporingsbedrūf is een 
betonnen schuilloopgraaf voor de burgerbevolking 
aangetroffen (foto: Gemeente Nūmegen).
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ambtenaar	die	verantwoordelūk	is	voor	openbare	
orde	en	 veiligheid.	Gemeenten	 zūn	niet	 verplicht	
onderzoek	 te	 (laten)	 doen	 naar	 ontplofbare	 oor-
logsresten en brengen die resten niet systema-

tisch in kaart. De verplichting om te zorgen voor 

een veilige werkomgeving en voor de uitvoering 

van	 een	 risico-inventarisatie	 en	 evaluatie	 ligt	 bū	
werkgevers,	volgens	artikel	4.10	van	het Arbeids-

omstandighedenbesluit.

-  Indien de gemeente geen informatie heeft over de 

kans op de aanwezigheid van ontplofbare oorlogs-

resten, kan als vuistregel worden aangehouden: 

als	 er	 aanwūzingen	 zūn	 dat	 er	 in	 het	 plangebied	
grondgevechten	 hebben	 plaats	 gevonden	 en/of	
bombardementen,	en/of	als	er	aanwūzingen	voor	
het dumpen van munitie, dan moet rekening wor-

den gehouden met de kans op aanwezigheid van 

ontplofbare	oorlogsresten.	Uit	oriënterend	onder-
zoek	kan	overigens	blūken	dat	geen	nader	onder-
zoek	nodig	is	(zie	ook	de	beslismomenten	bū	OOO: 

het proces).

Tip:
 De vraag of beide aspecten aan de orde zijn, 
kan expliciet onderdeel zijn van een opdracht 
aan een OOO-bedrijf of adviesbureau dan  
wel aan een archeologisch bedrijf of advies-

bureau, afhankelijk van het aspect waar je 
als eerste mee te maken krijgt.

 

Waarom is afstemming van belang?

-	 	Omdat	beide	aspecten	aan	de	orde	kunnen	zūn	op	
dezelfde locatie. 

-  Omdat door het combineren van archeologie en 

explosievenopsporing twee aspecten in één keer 

afgehandeld	 kunnen	worden,	wat	 eŨciënter	 kan	
zūn	qua	tūd	en	kosten.

-  Omdat optimalisatie van de werkzaamheden ook 

de ‘hinder’ voor de omgeving kan beperken.

-  Om veilig archeologisch onderzoek te kunnen  

(laten)	uitvoeren	en	ongevallen	te	voorkomen.
-	 	Om	 te	 voorkomen	 dat	 bū	 OO-onderzoek	 archeo-

logische sporen en vondsten ongedocumenteerd 

worden vergraven.

-	 	Om	 stagnatie	 bū	 de	 voorbereiding	 en	 uitvoering	
van plannen te voorkomen.

Wanneer is samenloop van beide aspecten 

efficiënt?

Samenloop	 van	 beide	 aspecten	 kan	 zowel	 eŨciënt	
zūn	 in	de	fase	van	vooronderzoek	als	 in	de	fase	van	
veldwerk.

Fase van vooronderzoek
Beide vakgebieden kennen een fase van vooronder-

zoek, in de archeologie aangeduid als bureauonder-

zoek.	Belangrūk	om	vast	te	stellen	in	deze	fase:	waar	
zit overlap in vraagstellingen van archeologie en OOO 

en eventueel ook van andere bodemonderzoeken? 

Mogelūkheden	voor	samenloop	in	deze	fase	zūn:
-	 	risico’s	 en	 kosten	 gezamenlūk	 in	 beeld	 brengen	

zodat	in	een	vroegtūdig	stadium	een	betere	risico- 
inschatting	 kan	 worden	 gemaakt,	 zoals	 bū	 de	
herinrichting	van	het	Stationsgebied	in	Nūmegen	
(zie praktūkvoorbeeld);

-	 	gebruik	maken	 van	 elkaars	 gegevens,	wat	 eŨci-
enter is en kostenbesparend. Het in kaart brengen 

van	 naoorlogse	 bodemverstoringen	 kan	 būvoor-
beeld	onderdeel	zūn	van	beide	vooronderzoeken;

-  gecombineerd uitvoeren van beide vooronder-

zoeken. Dit is vooral zinvol wanneer de op OOO 

Tūdens archeologische begeleiding van  
opsporingswerkzaamheden in het Goffertpark  
in Nūmegen is een munitiekist gevonden met  
grote kartonnen rollen, waarin de granaten  
werden verpakt (foto: Gemeente Nūmegen).
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verdachte	 locaties	 (mede)	 het	 doel	 zūn	 van	 het	 
archeologisch onderzoek, zoals loopgraven en 

stellingen. Een gecombineerde uitvoering is in 

dit	 geval	 zinvol	 en	 eŨciënt	 om	 dubbel	 of	 juist	
half	 werk	 te	 voorkomen.	 Bū	 een	 archeologisch	 
bureauonderzoek naar oudere archeologische 

vindplaatsen is een gecombineerde uitvoering 

met een vooronderzoek OO in principe ook moge-

lūk,	maar	levert	het	weinig	meerwaarde	op.

Tip:
Zorg voor optimale en tijdige uitwisseling 
van beschikbare informatie tussen beide 
vakgebieden.

Fase van veldwerk
Bū	 veldwerk	 is	 samenloop	 van	 beide	 vakgebieden	
zinvol	en	eŨciënt.	De	veldwerkzaamheden	zūn	goed	 
gelūktūdig	 of	 kort	 op	 elkaar	 volgend	 uit	 te	 voeren,	
mits	 de	 werkwūze	 tūdig	 en	 zorgvuldig	 wordt	 afge-

stemd. Goede voorbereiding betaalt zich later terug. 

Soms is gecombineerde uitvoering van veldwerk 

zelfs	 de	 enige	optie,	 būvoorbeeld	wanneer	 detectie	
(OOO)	vooraf	niet	mogelūk	is	vanwege	de	vele	versto-

rende materialen in de bodem en alleen kan worden 

uitgevoerd	tūdens	het	archeologisch	onderzoek.
In	 de	 uitvoering	 kunnen	beide	 vakgebieden	proťte-

ren	van	elkaars	kennis.	Denk	daarbū	aan	het	onder-
scheiden van grondsporen zoals loopgraven door de 

archeoloog voor een meer gerichte benadering van 

OO	of	 het	 herkennen	 van	 speciťek	 vondstmateriaal	
uit	 militaire	 context	 (geen	 OO)	 door	 de	 deskundige	
OO, wat de interpretatie van een vindplaats voor de 

archeoloog	makkelūker	kan	maken.
Het	 is	wenselūk	 afspraken	 over	 afstemming	 van	 de	
werkwūze	van	beide	vakgebieden	vast	te	laten	leggen	
in	het	Projectplan	(OOO)	en	Programma	van	Eisen	en	
Plan	 van	 Aanpak	 (archeologie).	 Aan	 het	 Projectplan	
(OOO)	en	aan	het	Programma	van	Eisen	en	Plan	van	
Aanpak	 (archeologie)	 worden	 dermate	 afwūkende	 
eisen	gesteld,	dat	het	niet	eŨciënt	is	deze	documen-

ten volledig te laten integreren.

Tip:
Zorg voor vroegtijdige afstemming van de 
werkwijze van beide onderzoeken om de 
samenloop zo eŨciënt mogelijk te laten 
verlopen.

 

Checklist bij gecombineerde uitvoering van 

explosievenopsporing en archeologie:

Deze checklist helpt om in de fase van de voorbe-

reiding	 van	 het	 veldwerk	 een	 zinvolle	 en	 eŨciëntie	 
uitvoering	 te	 borgen	 bū	 opdrachten	 waar	 zowel	 
explosievenopsporing als archeologie aan de orde is.

-  Is relevante, beschikbare informatie uit OO- 

onderzoek	 overgenomen	 in	 PvE	 voor	 archeolo-

gisch onderzoek?

-  Is relevante, beschikbare informatie uit archeolo-

gisch	onderzoek	overgenomen	in	Projectplan	voor	
OO-onderzoek?

-	 	Zūn	in	het	Projectplan/Plan	van	Aanpak	OOO	en	in	
het	 PvE/Plan	 van	 Aanpak	 Archeologie	 afspraken	
vastgelegd over:

	 -	 afstemming	werkwūze?
 - communicatie?

 -  omgang en eigendom van vondsten uit de 

Tweede Wereldoorlog?

-	 	Is	 in	 het	 Projectplan	 en	 Plan	 van	 Aanpak	 OOO	 
vastgelegd waar archeologische toevalsvondsten 

worden gemeld?

-	 	Is	 in	 het	 PvE	 en	 Plan	 van	 Aanpak	 Archeologie	 
vastgelegd	hoe	wordt	gehandeld	bū	spontaan	aan-

treffen van explosieven?

Tips voor gemeenten als bevoegd gezag

De gemeente is bevoegd gezag in het kader van zowel 

openbare orde en veiligheid als archeologie. Beide 

aspecten	zūn	doorgaans	bū	verschillende	afdelingen	
ondergebracht, waardoor afstemming niet optimaal 

is.	Consequenties	hiervan	kunnen	zūn:
-	 	risico’s	 op	 gevaarlūk	 situaties	 bū	 archeologisch	

onderzoek;

-	 	verlies	 van	 archeologische	waarden	 bū	 explosie-

venopsporing.

Om dit te voorkomen kunnen de volgende tips 
worden gegeven:
-  Laat een risicokaart of bodembelastingkaart 

opstellen, al dan niet in combinatie met een ver-

wachtingskaart voor archeologische sporen uit de 

oorlogsjaren.

-  Integreer de binnen de gemeente beschikbare  

informatie over archeologie en OOO in een GIS- 

omgeving, zodat snel kan worden beoordeeld waar 

en	wanneer	beide	aspecten	aan	de	orde	zūn.
-  Borg de reguliere afstemming tussen de ambte-

naar	 die	 verantwoordelūk	 is	 voor	 openbare	 orde	
en veiligheid en de ambtenaar die verantwoorde-

lūk	is	voor	archeologie.

7 www.sikb.nl
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-  Borg in de procedure ter voorbereiding op  

explosievenopsporing dat ook getoetst wordt op  

archeologie.

-  Borg in de procedure ter voorbereiding op  

archeologisch onderzoek dat ook getoetst wordt op  

mogelūke	aanwezigheid	van	ontplofbare	oorlogs-

resten.

-	 	Neem	 in	 richtlūnen	 voor	 archeologisch	 (bureau)
onderzoek	 op	 dat	 het	 wenselūk	 is	 dat	 gebruik	
wordt gemaakt van beschikbare gegevens van 

eventueel eerder uitgevoerd OO-onderzoek, wat 

betreft informatie over oorlogserfgoed en versto-

ring van oudere vindplaatsen.

-	 	Neem	 in	het	Programma	van	Eisen	ook	eisen	op	
over afstemming met OO-onderzoek.

-	 	Organiseer	 bū	 projecten	 waarbū	 gemeente	 op-

drachtgever	 en/of	 bevoegd	 gezag	 is	 regelmatig	
werkoverleg met uitvoerders op het gebied van 

OOO en archeologie om de afstemming te borgen.

Bommenregeling

Gemeenten kunnen via het gemeentefonds in 

aanmerking	 komen	 voor	 een	 būdrage	 in	 de	 ge-

maakte kosten voor het opsporen en ruimen 

van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede 

Wereldoorlog (de zogenoemde bommenrege-

ling).	 Het	 vergoedingspercentage	 voor	 būdra-

gen die vanaf 2021 worden verstrekt is 68%.  

Zie www.rūksoverheid.nl/documenten/brochu-

res/2022/05/04/bommenregeling-gemeente-

fonds.

Gecombineerd onderzoek in Hoog Soeren, op locatie van munitieopslagpunt 
in prehistorische grafheuvel (foto: RAAP)
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Archeologie in het kort

Archeologie is het vakgebied dat onderzoek 

doet naar resten uit het verleden die in de (wa-

ter)bodem bewaard zūn gebleven. Doel van 
archeologisch onderzoek is het verkrūgen  
van kennis over ons verleden. Wat vertel-

len de resten in de bodem over hoe men-

sen vroeger woonden, werkten en leefden? 

Over het overgrote deel van de menselūke  
geschiedenis bestaan geen geschreven 

bronnen en zūn we aangewezen op sporen 
en vondsten in de bodem. Omdat er zoveel 

informatie uit de bodem valt te halen, spre-

ken archeologen over het bodemarchief.

Drie redenen om samen te werken:
1.  Omdat archeologie een aspect is dat vaak ook aan 

de orde is op een OOO-projectlocatie.

2.  Omdat door het combineren van archeologie en 

explosievenopsporing voor de opdrachtgever 

twee aspecten in één keer afgehandeld kunnen 

worden.

3.  Omdat beide vakgebieden elkaar kunnen verster-

ken wat betreft het vastleggen van het historische 

verhaal van een locatie.

Wet- en regelgeving

Archeologische	 resten	 zūn	 deel	 van	 ons	 cultureel	
erfgoed. De omgang met archeologische vondsten 

en vindplaatsen is geregeld in de Erfgoedwet en de 

Omgevingswet. Als vuistregel geldt: roerend cultu-

reel	 erfgoed	 (vondsten)	 en	 de	 aanwūzing	 van	 rūks-

monumenten in de Erfgoedwet, de omgang met het 

cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving in de 

Omgevingswet.

Het onderzoeken en beschermen van archeologische 

vindplaatsen wordt archeologische monumenten-

zorg	(AMZ)	genoemd.	Doel	van	de	AMZ	is	om	archeo-

logisch erfgoed te beschermen als bron van kennis 

over	 ons	 verleden	 en	middel	 voor	wetenschappelūk	
onderzoek.

Rekening houden met archeologie

Al duizenden jaren wonen er mensen in wat nu  

Nederland is. Overal in de bodem kunnen sporen en 

vondsten	 van	 onze	 voorouders	 bewaard	 zūn	 geble-

ven, onder onze dorpen en steden, maar ook onder 

onze bossen, akkers en weilanden. Met kennis over 

het landschap en de bodemgesteldheid kunnen  

archeologen een verwachting opstellen voor de kans 

dat op een bepaalde locatie resten van vroeger aan-

wezig	zūn	(archeologische	vindplaatsen).	Voor	recen-

tere	perioden	spelen	daarbū	ook	historische	bronnen	
een	belangrūke	 rol.	Een	hoge	verwachting	betekent	
dat de kans groot is op de aanwezigheid van archeo-

logische resten, maar geeft zeker geen garantie op 

vondsten.

Ruimtelijke plannen

Gemeenten	 zūn	 wettelūk	 verplicht	 om	 bū	 het	 vast-
stellen	 van	 hun	 ruimtelūke	 plannen	 rekening	 te	 
houden met bekende en verwachte archeologische 

vindplaatsen. Op basis daarvan bepalen gemeenten 

of en in welke vorm archeologisch onderzoek nood-

zakelūk	 is	 bū	 bouwplannen	 en	 andere	 bodemingre-

pen.	 Bepalingen	 over	 archeologisch	 onderzoek	 zūn	
vastgelegd	in	omgevingsplannen	en	in	gemeentelūke	
beleid. Als onderbouwing hiervoor hebben veel ge-

meenten een zogenaamde archeologische beleids-

kaart, waarop de verwachtingszones en bekende 

vindplaatsen	 staan	 aangegeven	 met	 būbehorende	
voorwaarden voor archeologisch onderzoek. De initi-

atiefnemer van een bodemingreep betaalt de kosten 

voor archeologisch onderzoek.

Tip:
Raadpleeg bij de voorbereiding van een 
OOO-project altijd het gemeentelijk 
archeologiebeleid.

Module 2

Archeologie voor de 
OOO-deskundige
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Tip:
Vraag bij het uitvoeren van een vooronder-
zoek altijd aan de opdrachtgever of in het 
opsporingsgebied al archeologisch onder-
zoek is uitgevoerd of nog dient te worden 
uitgevoerd.

Tweede Wereldoorlog-archeologie

De	 Erfgoedwet	 stelt	 nadrukkelūk	 géén	 onder-	 of	 
bovengrens aan de ouderdom van archeologische 

monumenten of archeologische vondsten. Ook 

resten uit de Tweede Wereldoorlog behoren dus 

tot het werkveld van de archeoloog. Archeologen 

doen steeds vaker gericht onderzoek naar res-

ten	 uit	 de	 Tweede	 Wereldoorlog,	 zie	 būvoorbeeld	
het onderzoek op het kazerneterrein in Venlo (zie 

praktūkvoorbeeld).	 Daarmee	 komen	 archeologen	
ook	 vaker	 –	 letterlūk	 –	 terecht	 op	 het	 terrein	 van	
OOO-deskundigen.	 Of	 bū	 archeologisch	 onderzoek	
ook	 daadwerkelūk	 aandacht	 wordt	 besteed	 aan	
oorlogsresten	 is	 afhankelūk	 van	 het	 gemeentelūk	 
archeologiebeleid.

Meer weten over archeologie van de Tweede 
Wereldoorlog? Zie: 
-  Archeologie van de Tweede Wereldoorlog  

(RAM	211);
-  De archeologie van modern oorlogserfgoed  

(ADC,	rapport	3595).
Pdf’s	van	beide	rapporten	zūn	te	downloaden	via	
www.sikb.nl.

Toevalsvondst

De ligging van vondsten en vindplaatsen is niet met 

zekerheid	 te	 voorspellen.	 Daarom	 kunnen	 bū	 graaf-
werkzaamheden ook toevallig archeologische vond-

sten worden aangetroffen. In de Erfgoedwet artikel 5, 

lid 10, sub 1	is	vastgelegd	dat	dergelūke	toevalsvond-

sten	moeten	worden	gemeld	bū	de	Rūksdienst	voor	
het	Cultureel	Erfgoed	 (RCE):	www.cultureelerfgoed.

nl/onderwerpen/archeologische-vondsten-melden/
toevalsvondsten.	In	de	praktūk	vinden	vondstmeldin-

gen	meestal	plaats	bū	een	gemeentelūk	archeoloog,	
regio-archeoloog of provinciaal meldpunt. Zo wordt 

geborgd dat de informatie over toevalsvondsten 

wordt geregistreerd.

Tip:
Check bij de voorbereiding van een 
OOO-project waar toevalsvondsten voor 
de betreffende locatie gemeld moeten 
worden en leg afspraken hierover vast in 
het Projectplan of in een Protocol.

Archeoloog?

Archeologen	 zūn	 net	 als	 OOO-deskundigen	 vakspe-

cialisten, met een grote nieuwsgierigheid voor het 

verleden	en	een	grote	betrokkenheid	bū	hun	vak.	De	
meeste	archeologen	zūn	opgeleid	aan	hogeschool	of	
universiteit en dat is te merken aan hun onderzoeken-

de en analyserende instelling. Ze spreken een andere 

taal en gaan discussie niet uit de weg. Archeologen 

werken	bū	de	overheid	(gemeenten,	provincies,	Rūk),	
bū	universiteiten,	bū	bedrūven	of	als	zelfstandige.

Spoor van een loopgraaf bū 
archeologisch onderzoek 
in de gemeente Eindhoven, 
met in de achtergrond 
OOO-werkzaamheden 
(foto: RAAP/RAAP OPEX).
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Werkwijze archeologisch onderzoek

Opgraven is maar een klein deel van het archeo-

logisch werk. In de meeste gevallen stopt het ar-

cheologisch onderzoeksproces eerder en is er geen 

aanleiding	voor	een	opgraving.	De	methoden	die	bū	
een	 opgraving	 worden	 ingezet,	 zūn	 afhankelūk	 van	
de aard en omvang van de te onderzoeken resten en 

van de onderzoeksvragen die beantwoord moeten 

worden. Archeologische opgravingen mogen alleen 

worden	 uitgevoerd	 door	 gecertiťceerde	 bedrūven	
volgens	procedures	die	 zūn	 vastgelegd	 in	de	Kwali-
teitsnorm	Nederlandse	Archeologie	(KNA).	Dat	geldt	
ook voor het graven van proefsleuven, proefputjes en 

booronderzoek.

Grondsporen

Om op basis van resten in de bodem uitspraken te 

kunnen	doen	over	de	wūze	waarop	mensen	vroeger	
woonden, werkten en leefden, worden die resten 

nauwkeurig	ingemeten	en	geregistreerd.	Daarbū	gaat	
het niet alleen om vondsten en funderingen, maar 

ook om verkleuringen in de bodem, die archeologen 

aanduiden als grondspoor of simpelweg spoor. Om de 

grondsporen goed in kaart te kunnen brengen, wordt 

bū	opgravingen	een	horizontaal	vlak	aangelegd.	Voor	
het bestuderen van de bodemopbouw en gelaagd-

heid worden ook verticale doorsneden van de bodem 

(proťelen)	 gedocumenteerd,	 zoals	 de	 zūkanten	 van	
een opgravingsput. Vaak worden ook grondmonsters 

verzameld	 en	 gezeefd	 voor	 onderzoek	 naar	 būvoor-
beeld plantenresten en dierenbotjes, om uitspraken 

te	kunnen	doen	over	landschap	of	dagelūks	menu.

Context

Net als voor OOO-deskundigen is nauwkeurige regis-

tratie	voor	een	archeoloog	essentieel.	Anders	dan	bū	
OO-onderzoek vindt die registratie niet plaats op per-

ceels- of vak-niveau, maar op het niveau van sporen 

en vondsten, vaak met nauwkeurigheid van centime-

ters. De archeoloog wil precies weten uit welke laag 

of	uit	welk	spoor	een	vondst	afkomstig	 is	 (context).	
Daarom worden sporen en vondsten nauwkeurig (di-

gitaal)	 ingemeten.	Bedenk	dat	de	archeoloog	vanuit	
het	kwaliteitssysteem	verplicht	is	deze	werkwūze	te	
volgen. Het eindresultaat van een archeologisch on-

derzoek bestaat uit een rapportage, databestanden 

en vaak ook dozen vol vondsten die worden opgesla-

gen in een archeologisch depot.

Dit	 alles	betekent	dat	bū	gecombineerde	uitvoering	
van archeologisch onderzoek en explosievenopspo-

ring	 aanpassingen	 nodig	 zūn	 ten	 opzichte	 van	 de	
reguliere	werkwūze.	Dit	 kan	 soms	gevolgen	 hebben	
voor	de	planning	(en	kosten!)	en	vraagt	om	een	Ŧexi-
bele	opstelling	van	beide	partūen.

Opgravingsvlak met grondsporen uit de 
prehistorie blootgelegd bū archeologisch 
onderzoek in plangebied Antoniushof te 
Groesbeek (foto: RAAP/RAAP OPEX).

 

Grondspoor van een prehistorische kuil met laag 
houtkool op de bodem in plangebied Antoniushof 
te Groesbeek (foto: RAAP/RAAP OPEX).

Het documenteren van een Duitse opslagbunker 
voor munitie op het Middensluiseiland bū ŧmuiden 
(foto: Vestigia).

11 www.sikb.nl

Explosieven-
opsporing en 
archeologie

Module 1. 	
Samenloop voor 
de (gemeentelūke) 
opdrachtgever	

Module 2. 	
Archeologie voor 
de OOO-deskundige

Archeologie: 
het proces

Module 3. 	
Explosieven-
opsporing voor de 
archeoloog

Schema Samenloop 
Explosieven-
opsporing en 
Archeologie

OOO: het proces 

Module 4. 	
Praktūkvoorbeelden

Overeenkomsten 
en verschillen OOO 
en Archeologie 

Afkortingen

Colofon

Module 2. 	
Archeologie voor 
de OOO-deskundige

https://www.sikb.nl


12

Tip:
Ga je als OOO-deskundige samenwerken met 
archeologen en wil je vooraf weten hoe zij te 
werk gaan: vraag het Programma van Eisen 
op en stem het Projectplan af op dit PvE. 
Houd bij de projectvoorbereiding een werk-
overleg, en leg afspraken vast in het Plan van 
Aanpak.

Omgang met (oorlogs)vondsten

In de Erfgoedwet is geregeld dat vondsten al op het 

moment van aantreffen door een archeoloog eigen-

dom	zūn	van	een	gemeentelūk	of	provinciaal	archeo-

logisch	 depot.	 Een	 archeoloog	 moet	 daarom	 altūd	
kunnen verantwoorden welke vondsten niet worden 

gedeponeerd en kunnen worden weggegooid (gede-

selecteerd).	Wat	schroot	 lūkt,	kan	voor	een	archeo-

loog	een	interessante	vondst	zūn.	Daarbū	moet	wor-
den	 opgemerkt	 dat	 elk	 gemeentelūk	 of	 provinciaal	
depot eigen eisen hanteert wat betreft aanlevering 

van vondsten.

Historische wapens

Archeologen	komen	bū	opgravingen	regelmatig	his-

torische	wapens	en	projectielen	tegen,	variërend	van	
dolken	en	zwaarden	tot	pūlpunten	en	kanonskogels.	
Dit	 zūn	 archeologische	 vondsten	 en	worden	 ook	 zo	
behandeld.	Afhankelūk	van	de	vraagstelling	van	hun	
onderzoek zullen archeologen wapens en munitie-

artikelen uit de oorlogsjaren ook als een gewone ar-

cheologische vondst willen behandelen en gegevens 

willen	 registreren	 over	 būvoorbeeld	 nationaliteit,	
type, kaliber en eventuele merktekens. 

Maak	 vooraf	 duidelūke	 afspraken	 over	 registratie	
van	deze	vondsten,	waarbū	veiligheid	uiteraard	altūd	
voorop staat. Indien de situatie niet toestaat dat ar-

cheologen deze gegevens zelf registeren, dan is het 

van belang af te spreken hoe de informatie over aan-

getroffen wapens en munitieartikelen beschikbaar 

wordt gesteld aan archeologen.

Eigendom

Wat betreft het eigendom van vondsten uit de  

Tweede Wereldoorlog is het ingewikkeld dat wet- en 

regelgeving hierover niet met elkaar in overeenstem-

ming	 zūn.	 Zowel	 de	Wet	 wapens	 en	 munitie	 als	 de	 
Erfgoedwet	kunnen	van	toepassing	zūn.	Om	discus-

sie in het veld te voorkomen, is het van belang voor-

af	 duidelūke	 afspraken	 te	 maken	 over	 selectie	 en	
eigendom van vondsten uit de Tweede Wereldoor-

log: in welke emmer gaat de vondst en waar gaat de  

emmer heen? Zie: https://kenniscentrum-oo.nl/bi-
bliotheek/downloads/notitie-veelgestelde-vraag-ei-
gendom-archeologie/.

Informatie delen

Er is vaak veel belangstelling voor archeologisch on-

derzoek. Archeologen willen meestal graag vertellen  

over wat ze hebben gevonden. Als de onderzoeks-

resultaten daartoe aanleiding geven, dan worden in 

overleg met de opdrachtgever persberichten ver-

stuurd en soms ook rondleidingen gegeven voor 

publiek. In sommige gevallen worden zelfs vooraf al 

publieksactiviteiten	 georganiseerd	 en	 būvoorbeeld	
informatiepanelen	aangebracht	bū	de	opgravingslo-

catie.	 Tegenwoordig	 krūgt	 het	 publiek	 ook	 steeds	 

De inhoud van twee Duitse munitiekistjes, 
aangetroffen in een schuttersput nabū Bemmel 
bū gecombineerd onderzoek in het project ViA15 
(foto: BAAC).
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vaker	 een	 actieve	 rol	 bū	 archeologisch	 onder-
zoek.	Met	het	oog	hierop	 is	het	belangrūk	voor	
aanvang van gecombineerd onderzoek afspra-

ken te maken welke informatie met het publiek 

kan worden gedeeld over de opsporingswerk-

zaamheden en eventueel aangetroffen munitie-

artikelen.

 Explosievenopsporing op een 

archeologische vindplaats

Indien OO-onderzoek wordt uitgevoerd op een 

archeologische vindplaats, zal dit vaak plaats 

vinden onder archeologische begeleiding. 

Hierbū	 dient	 verstoring	 van	 de	 archeologische	
vindplaats door niet-archeologische graafwerk-

zaamheden	zoveel	mogelūk	te	worden	beperkt.	
Ook	het	heen	en	weer	rūden	met	zware	machi-
nes kan al verstorend werken voor vindplaatsen 

die dicht aan het maaiveld liggen. 

Indien het OO-onderzoek wordt gecombineerd 

met archeologisch onderzoek, dan is de archeo-

loog	 verantwoordelūk	 voor	 het	 documenteren	
van sporen en verzamelen van vondsten, uiter-

aard met uitzondering van OO en binnen de door 

de Senior deskundige OOO gegeven kaders op 

het gebied van veiligheid.

Indien OO-onderzoek niet wordt uitgevoerd in 

combinatie met archeologisch onderzoek en 

er	 bū	 de	 graafwerkzaamheden	 toch	 archeo-

logische	 sporen	 en/of	 vondsten	 worden	 aan-

getroffen, dan dienen deze te worden gemeld  

(Erfgoedwet Artikel 5, lid 10, sub 1).

Een archeoloog meet het spoor in van een 
munitieopslagplaats van het Duitse munitiedepot 
in de bossen tussen Apeldoorn en Hoog Soeren 
(foto: RAAP).

Impressie van proefsleuvenonderzoek op het 
Middensluiseiland bū ŧmuiden (foto: Vestigia).

Overzicht van opgraving in een deel van het 
onderzoeksgebied Sluiskwartier in Deventer met 
funderingen van vroeg-industriële bebouwing 
(foto: Archeologie Deventer).
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Zie ook schema Samenloop Explosieven- 

opsporing en Archeologie.

Fasering

Archeologisch onderzoek richt zich kort samengevat 

op de vraag: wordt een archeologische vindplaats 

verwacht, is deze ook aanwezig en is deze behou-

denswaardig? Het onderzoeksproces bestaat meest-

al uit drie fases:

-  Bureauonderzoek: heeft als doel het opstellen van 

een	 gespeciťceerde	 archeologische	 verwach-

ting:	 zūn	 er	 aanwūzingen	 voor	 de	 aanwezigheid	
van archeologische vindplaatsen?

-  Inventariserend veldonderzoek (IVO):	zūn	de	ver-
wachte	 archeologische	 waarden	 daadwerkelūk	
aanwezig	 (karterende	fase)	en	zo	 ja:	gaat	het	om	
een behoudenswaardige archeologische vind-

plaats	(waarderende	fase)?
-  Behoud/opgraving/begeleiding: indien sprake is 

van een behoudenswaardige archeologische vind-

plaats	dient	deze	in	principe	behouden	te	blūven,	
hetzū	 door	 fysieke	 bescherming	 in	 de	 bodem	 (in	
situ)	hetzū	door	het	veilig	stellen	van	de	informatie	
door	middel	van	een	opgraving	 (ex	situ).	Als	spe-

ciťeke	vorm	van	behoud	ex	situ	kan	ook	worden	
gekozen voor een archeologische begeleiding: het 

uitvoeren	 van	 archeologisch	 onderzoek	 tūdens	
door derden uit te voeren graafwerkzaamheden, 

zoals explosievenopsporing. 

Actoren

Uitvoerder

Sinds 1 juli 2016 dienen uitvoerders van archeologi-

sche werkzaamheden te beschikken over een cer-

tiťcaat.	 De	 certiťcering	 kent	 haar	 grondslag	 in	 de	
Erfgoedwet en wordt beheerd door de Stichting In-

frastructuur	Kwaliteitsborging	Bodembeheer	(SIKB):	
www.sikb.nl/archeologie/certificeren-en-registra-

tie/certiťcaathouders.

In het Besluit Erfgoedwet Archeologie is BRL SIKB 

4000	 als	 verplichte	 certiťcatieregeling	 (schema)	
aangewezen: www.sikb.nl/archeologie/richtlūnen/
brl-sikb-4000. Het uitvoeren van gravend onderzoek 

(land-	en	waterbodems),	 inclusief	 grondboringen,	 is	
certiťcaat-plichtig.	

Certiťcering	 van	 opstellers	 van	 bureauonderzoe-

ken,	PvE’s	Archeologie	en	voor	certiťcering	van	de-

pothouders of archeologisch onderzoek anders dan 

opgravingen	geschiedt	op	vrūwillige	basis.
Voorbehouden	 handelingen	 tūdens	 het	 opgravings-

proces mogen enkel worden uitgevoerd door gere-

gistreerde actoren (www.actorregistratie.nl).
Er	zūn	twee	brancheverenigingen	voor	archeologen.	
De Vereniging van Ondernemers in Archeologie 

(VOiA)	 behartigt	 de	 belangen	 van	 bedrūven	 in	 alle	
takken van de archeologie, van advisering tot en met 

specialistisch onderzoek: www.voia.nl. De Neder-

landse Vereniging van Archeologische Opgravings-

bedrūven	 (NVAO)	 is	 de	 branchevereniging	 van	 de	
archeologische	 opgravingsbedrūven	 in	 Nederland:	 
www.opgravingsbedrūven.nl. 

Naast de uitvoerder van het archeologisch onderzoek 

spelen	verschillende	(overheids)instanties	een	rol	bū	
archeologisch onderzoek:

Gemeente

-	 	Kan	 als	 certiťcaathouder	 zelf	 gravend	 archeolo-

gisch onderzoek doen, inclusief grondboringen.

-	 	Is	bevoegd	gezag	bū	planprocedures	in	het	kader	
van	 de	 ruimtelūke	 ordening	 en	 stelt	 als	 zodanig	 
eisen aan archeologisch onderzoek.

-	 	Is	 eigenaar	 van	 opgravingsvondsten	 bū	 gemeen-

ten met een aangewezen depot en stelt als zodanig 

eisen aan selectie en aanlevering van vondstma-

teriaal.	Zie	voor	een	overzicht	van	gemeentelūke	
depots: www.sikb.nl/archeologie/selectie-en-de-

poneren-vondsten. 

-  Kan eigen archeologiebeleid opstellen (Archeo-

logie-	 of	 Erfgoedverordening)	 en	 in	 het	 kader	 
daarvan ook een archeologische beleidskaart  

opstellen.

-  Kan vondstmeldingen afhandelen.

Gemeenten	 die	 (samen)	 een	 archeoloog	 in	 dienst	
hebben	zūn	aangesloten	bū	het	Convent	van	Gemeen-

telūke	Archeologen	(CGA):	
www.gemeente-archeologen.nl. 

Provincie

-	 	Is	 bevoegd	 gezag	 bū	 ontgrondingen	 en	 speciťe-

ke	planprocedures	in	het	kader	van	de	ruimtelūke	
ordening en stelt als zodanig eisen aan archeolo-

gisch onderzoek.

Archeologie: het proces

14 www.sikb.nl
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-  Is eigenaar van opgravingsvondsten en houdt een 

depot in stand voor beheer van deze vondsten; de 

provincie kan eisen stellen aan selectie en aanle-

vering van vondstmateriaal. Zie voor een overzicht 

van provinciale depots: www.sikb.nl/archeologie/
selectie-en-deponeren-vondsten. 

-	 	Heeft	 de	 bevoegdheid	 gemeentelūke	 depots	 aan	
te	wūzen.

-  Kan eigen archeologiebeleid opstellen (Archeolo-

gie-	of	Erfgoedverordening)	en	in	het	kader	daar-
van	 ook	 een	 archeologische	 (verwachtings)kaart	
opstellen.

-  Kan vondstmeldingen afhandelen.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 

www.cultureelerfgoed.nl

-	 	De	Rūksdienst	wūst	namens	de	minister	van	OCW	
archeologische	rūksmonumenten	aan.	

-	 	Is	bevoegd	gezag	bū	werkzaamheden	op	een	wet-
telūk	 beschermd	 archeologisch	 monument	 en	
bū	 speciťeke,	 provinciegrens	 overschrūdende	 
projecten.

-  Beheert Archis, het geautomatiseerde Archeolo-

gisch Informatiesysteem voor Nederland, Archis is 

de	 landelūke	databank	voor	archeologische	vind-

plaatsen en terreinen.

Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed 

www.inspectie-oe.nl

-  Deze inspectie houdt toezicht op het archeologie-

bestel,	meer	speciťek	op	opgravingen,	op	archeo-

logische	depots	en	op	het	stelsel	van	certiťcering	
van archeologische opgravingen 

-  De rol van de inspectie is veranderd na invoering 

van	 de	 certiťcering.	 Bū	 archeologisch	 veldon-

derzoek worden nu audits uitgevoerd door een  

Certiťcerende	Instelling.	

Beslismomenten

-	 	Bū	toetsing	van	een	ruimtelūke	ontwikkeling,	zo-

als de aanvraag voor een Omgevingsvergunning, 

stelt het bevoegd gezag vast of archeologisch on-

derzoek	noodzakelūk	 is	en	stelt	op	basis	hiervan	
randvoorwaarden aan het betreffende plan (via 

vergunning)	en	eisen	aan	het	uit	te	voeren	archeo-

logisch	onderzoek	(via	richtlūnen	en/of	PvE).
-  Op basis van het rapport van een bureauonder-

zoek stelt het bevoegd gezag vast of nader veldon-

derzoek	noodzakelūk	is	en	stelt	eisen	aan	het	uit	te	
voeren	archeologisch	onderzoek	(via	PvE).

-  Op basis van het rapport van waarderend veldon-

derzoek stelt het bevoegd gezag vast of sprake is 

van een behoudenswaardige vindplaats en op wel-

ke	wūze	deze	vindplaats	behouden	dient	te	blūven:	
in	 situ	 (in	 de	 bodem)	 of	 ex	 situ	 (door	middel	 van	 
opgraving	of	archeologische	begeleiding).

-  Op basis van een evaluatie- en selectierapport 

stellen bevoegd gezag en eigenaar van de vond-

sten vast welk materiaal in welke mate moet wor-

den uitgewerkt, geconserveerd en gedeponeerd.

Archeologie: kwaliteitsaspecten

De	 Kwaliteitsnorm	 Nederlandse	 Archeologie	 (KNA)	
bevat de eisen waaraan archeologische werkzaam-

heden zoals archeologisch onderzoek en het beheer 

van archeologisch vondst- en documentatiemate-

riaal minimaal moeten voldoen. De beschreven pro-

cesstappen	 en	 būbehorende	 speciťcaties	 vormen	
een minimumeis. 

Ook aan de personen, uitvoerders van het archeolo-

gisch	onderzoek	zūn	in	de	KNA	eisen	gesteld.	De	uit-
voerders worden in de KNA actoren genoemd.

De KNA is te raadplegen via: www.sikb.nl onder 

Richtlūnen	&	Protocollen.
Daarnaast kunnen per provincie, regio of gemeente 

aanvullende eisen worden gesteld, voortkomend uit 

provinciaal,	 regionaal	 of	 gemeentelūk	 archeologie-

beleid.	 Dergelūke	 eisen	 worden	 opgenomen	 in	 het	
Programma	van	Eisen	(zie	onder).

Hoofddocumenten

De protocollen voor het opstellen van deze documen-

ten	zūn	te	vinden	op	de	website	van	de	sikb:	
www.sikb.nl. 

-  Rapport Bureauonderzoek:	 beschrūft	 en	 moti-
veert	 de	 gespeciťceerde	 archeologische	 ver-
wachting	(KNA,	Protocol	4002).	

-  Programma van Eisen (PvE):	 geeft	 beschrūving	
van	het	doel,	de	vraagstelling	en	de	uitvoeringswū-

ze van een archeologisch veldonderzoek en spe-

cialistisch onderzoek, alsook de randvoorwaarden 

van	 het	 onderzoek,	 būvoorbeeld	 met	 betrekking	
tot	de	omgang	met	het	vondstmateriaal	(KNA,	Pro-

tocol	4001).
-  Plan van Aanpak (PvA): is een uitwerking van het 

PvE,	onderdeel	hiervan	 is	een	Veiligheids-	&	Ge-

zondheidsplan	(KNA,	Protocol	4004;	Spec.	OS01).
-  Rapport Inventariserend Veldonderzoek: doet 

uitspraak over behoudenswaardigheid van vind-

plaats	(KNA,	Protocol	4003).	
-  Evaluatie- en selectierapport: doet voorstellen 

voor uitwerking, selectie en conservering van 

opgravingsresultaten	(KNA,	Protocol	4004;	Spec.	
OS12).

-  Rapport opgraving: presenteert resultaten van 

opgraving	(KNA,	Protocol	4004;	Spec.	OS15).	

www.sikb.nl
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Explosievenopsporing in het kort

OOO staat voor Opsporen Ontplofbare Oor-

logsresten. Het doel van het opsporen van 

ontplofbare oorlogsresten is het vrūgeven 
van verdachte gebieden zodat werkzaamhe-

den in de bodem veilig kunnen worden uitge-

voerd. Voorop staat een veilige werksituatie 

voor iedereen. De wapens en munitieartike-

len die door oorlogshandelingen en andere 

militaire activiteiten in de bodem zūn achter- 

gebleven vormen immers een veiligheids-

risico bū bodemingrepen en een mogelūk  
risico voor de openbare orde en veiligheid. 

Een oudere term voor OOO is OCE (Opsporing 

Conventionele Explosieven) en OO werden 
vroeger ook wel aangeduid als CE (Conventi-

onele Explosieven) of NGE (Niet Gesprongen 
Explosieven).

Vier redenen om samen te werken:
1.  Om veilig archeologisch onderzoek te kunnen 

doen.

2.	 	Om	te	voorkomen	dat	bū	OO-onderzoek	archeolo-

gische vindplaatsen worden verstoord.

3.	 	Omdat	bū	OO-onderzoek	archeologische	vondsten	
en sporen kunnen worden aangetroffen.

4.	 	Omdat	 OO-onderzoek	 informatie	 kan	 opleveren	
over vindplaatsen van militaire aard uit de Tweede 

Wereldoorlog en andere perioden.

Wet- en regelgeving

Voor de opsporing van ontplofbare oorlogsresten 

bestaat geen eigen wetgeving. Regelgeving over 

ontplofbare oorlogsresten is opgenomen in de Ar-

beidsomstandighedenwet. Alle werknemers moeten 

immers veilig kunnen werken. In de Arbeidsomstan-

dighedenwet	 (Arbowet), het Arbeidsomstandighe-

denbesluit	(Arbobesluit) en de Arbeidsomstandighe-

denregeling	 (Arboregeling)	zūn	voor	de	omgang	met	
ontplofbare oorlogsresten regels opgesteld voor 

opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en in een 

bepaalde mate ook voor derden.

Ontplofbare oorlogsresten vallen onder de Wet wa-

pens en munitie en de regeling Wapens en munitie.

Omdat de aanwezigheid van explosieven een inbreuk 

kan vormen op de openbare orde en veiligheid kun-

nen	bū	explosievenopsporing	ook	bepalingen	uit	 de	
Gemeentewet en de Wet veiligheidsregio’s aan de 

orde	zūn.
De	 wūze	 waarop	 een	 vooronderzoek	 OO	 dient	 te	
worden	 uitgevoerd	 is	 niet	 wettelūk	 voorgeschre-

ven.	Private	partūen	hebben	met	ondersteuning	van	
de stichting Veilig Omgaan Met Explosieve Stoffen 

(VOMES)	 een	 vrūwillig	 schema	 opgesteld	 voor	 bu-

reauonderzoek: Certiťcatieschema	 vooronderzoek	
en risicoinventarisatie Ontplofbare Oorlogsresten  

(CS-VROO).

De uitvoering van explosievenopsporing heeft een 

wettelūke	 basis	 in	 het	 Certiťcatieschema	 voor	 het	
Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten	(CS-OOO).

Module 3

Explosievenopsporing voor de 
archeoloog

Bū onderzoek in plangebied Antoniushof te Groesbeek 
werd op een diepte van circa 1,5 m -mv een 25 ponder 
brisantgranaat aangetroffen (foto: RAAP/RAAP OPEX).
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Rekening houden met ontplofbare 

oorlogsresten

In	de	Nederlandse	(water)bodem	zūn	door	(voorberei-
ding	op)	oorlogshandelingen	veel	resten	van	wapens	
en	 explosieven	 achtergebleven.	 Zowel	 bū	 de	 Duitse	
inval	 in	 mei	 1940	 als	 tūdens	 de	 geallieerde	 bevrū-

dingsoperaties	 in	 de	 periode	 september	 1944-april	
1945	is	op	meerdere	plaatsen	in	ons	land	gevochten.	
De Duitse bezetter heeft op veel plekken verdedi-

gingswerken en munitiedepots aangelegd waar wa-

pens	 en	 munitie	 kunnen	 zūn	 achtergebleven.	 In	 de	
oorlogsjaren waren vliegvelden, verkeersknooppun-

ten en militaire installaties in heel Nederland boven-

dien doelwit van geallieerde vliegtuigbeschietingen 

en bombardementen.

Al deze oorlogshandelingen hebben hun sporen na-

gelaten in de bodem, ook al is er direct na de oorlog 

al begonnen met het opruimen van oorlogstuig. Daar-

naast	zūn	er	veel	plekken	waar	in	of	kort	na	de	oorlog	
wapens	en	munitie	zūn	gedumpt.

Tip:
Check bij de voorbereiding van archeolo-
gisch veldwerk of de betreffende gemeente 
beschikt over een bodembelastingkaart en 
of op de onderzoekslocatie mogelijk sprake 
is van de aanwezigheid van ontplofbare 
oorlogsresten.

Veilige werkomgeving

Om veilig te kunnen werken wordt voorafgaand aan 

grondroerende werkzaamheden vaak onderzoek ge-

daan	naar	de	mogelūke	aanwezigheid	van	ontplofba-

re oorlogsresten. Op grond van de Arbo-wet is een 

opdrachtgever of werkgever immers verplicht te zor-

gen	voor	een	veilige	werkomgeving	voor	 zūn	mede-

werkers en om een risico-inventarisatie en evaluatie 

te laten uitvoeren. Een initiatiefnemer van een plan 

met grondroerende werkzaamheden laat een vooron-

derzoek OO uitvoeren als informatie over gebeurte-

nissen in de oorlog daartoe aanleiding geeft.

Sommige gemeenten laten een zogenaamde risico- 

kaart maken, ook wel bodembelastingkaart of bom-

menkaart	 genoemd.	 Een	 dergelūke	 kaart	 geeft	 
zones	aan	waar	mogelūk	oorlogshandelingen	hebben	
plaatsgevonden en waar de kans bestaat dat er ont-

plofbare oorlogsresten kunnen worden aangetroffen.

OOO is een verplicht onderdeel van het Veiligheids- 

&	 Gezondheidsplan	 (V&G-plan)	 voor	 een	 project.	
Benoem ook in de risico-inventarisatie en evaluatie 

(RI&E)	expliciet	het	risico	op	aanwezigheid	van	OO.

Tip:
Check bij de voorbereiding van archeo-
logisch veldonderzoek of de betreffend 
gemeente een protocol heeft voor het 
spontaan aantreffen van OO en neem dat 
op in het PvA.

Toevalstreffers

Het komt regelmatig voor dat explosieven toevallig 

worden	aangetroffen	bū	graafwerkzaamheden	zoals	
archeologisch onderzoek. In dat geval dient de vin-

der	 –	 eventueel	 via	 de	 opdrachtgever	 –	 altūd	 direct	
de politie te waarschuwen. Het melden van gevonden  

explosieven	 is	 een	 wettelūke	 verplichting	 op	 grond	
van de Wet wapens en munitie, artikel 8, lid 1 en arti-

kel 26, lid 1. Soms hanteren gemeenten een protocol 

voor het spontaan aantreffen van OO.

Als archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd in 

combinatie met explosievenopsporing, dan dient de 

vondst	van	munitie	te	worden	gemeld	bū	de	verant-
woordelūke	Senior	deskundige	OOO	van	het	betrok-

ken	opsporingsbedrūf.	In	afwachting	van	de	beoorde-

ling van de situatie kan de Senior deskundige OOO de 

graafwerkzaamheden	ter	plekke	tūdelūk	stilleggen.

Tip:
Vraag bij het voorbereiden van een archeolo-
gisch bureau- en veldonderzoek altijd aan de 
opdrachtgever of in het onderzoeksgebied al 
explosievenopsporing is uitgevoerd en vraag 
beschikbare informatie op.

Archeologen krūgen 
bū onderzoek op het 
kazerneterrein in 
Blerick uitleg over 
een aangetroffen 
vliegtuigbom van 
500 pond en het 
type ontsteker 
(foto: BAAC).
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Toetsing aan bodembelastingskaart 

of vermoeden van aanwezigheid 

explosieven

Vooronderzoek CS-VROO-02 

Resultaat: rapport 

vooronderzoek

Opstellen Projectplan 

CS-OOO 4.1

Opsporing (detecteren en  

localiseren)  

Resultaat: detectierapport

Benaderen

Oplevering 

Eerst overdracht OO aan EODD en 

daarna oplevering en Proces verbaal 

van oplevering  CS-OOO 4.12.1

Explosievenopsporing

Nee: gescheiden besluitvormings-

processen

Gecombineerde uitvoering zinvol 

bū	archeologisch	onderzoek	van	
militaire vindplaatsen. In andere 

gevallen:	verwūzen	en	relevante
informatie overnemen

Informatie uit vorige fase uitwisselen; 

eisen	en	randvoorwaarden	op	elkaar	
afstemmen	en	afspraken	vastleggen

Gecombineerde uitvoering zinvol 

en	eŨciënt:
-  Informatie uit vorige fase  

uitwisselen

-  Informatie over detectie  

verwerken	in	archeologische	 
rapporten en PvE/PvA

-  PvE/PvA afstemmen op  

Projectplan OOO

Gecombineerde uitvoering zinvol en 

eŨciënt:
-  relevante informatie uitwisselen

-  PvE/PvA afstemmen op Projectplan 

OOO

Relevante informatie uitwisselen; 

OO-informatie	verwerken	in	rapport	
archeologie

Toetsing aan omgevingsplan en/of ge-

meentelūke	archeologische	beleidskaart

Bureauonderzoek	KNA	protocol	4002	
Resultaat:	rapport	bureauonderzoek

Inventariserend 

veldonderzoek	(IVO)

Verkennende	fase	IVO,	boren
Resultaat: rapport

Besluit:	karterende	fase	IVO,	boren	of	
proefsleuven,	eventueel	aangevuld	met	
geofysisch	onderzoek

Opstellen	PvE	IVO-P	(proefsleuven)
KNA	protocol	4001	en	4004

Besluit:	goedkeuren	PvE	IVO-P

Karterende	fase	IVO
- Boren

- Proefsleuven

Eventueel	geofysisch	onderzoek
Resultaat: rapport

Besluit:	waarderende	fase	IVO,	boren	of	
proefsleuven

Opstellen	PvE	IVO-P	(proefsleuven)	 
KNA	protocol	4001	en	4004

Besluit:	goedkeuren	PvE	IVO-P

Waarderende	fase	IVO	(KNA	protocol	
4003)
- Boren

- Proefsleuven

Resultaat:	rapport,	KNA	protocol	4003

Besluit: behoud in/ex situ

- Behoud in situ

- Behoud ex situ

- Niet behouden

Opstellen PvE Opgraving

Besluit:	goedkeuren	PvE	Opgraving

Ex situ behouden archeologische 

informatie:

- Opgraving

Opstellen evaluatie & selectierapport 

KNA	protocol	4004

Besluit: vaststellen evaluatie & 

selectierapport

Uitwerking	en	deponering	resultaat:
-	 	Rapport	Opgraving	KNA	protocol	
4004,	of

-	 	Rapport	Begeleiding,	KNA	protocol	
4004

-	 	Pakbon,	KNA	protocol	4004

Vaststellen	noodzaak	
archeologisch	onderzoek

Opstellen	gespeciťceerde	
archeologische verwachting

Vaststellen	aanwezigheid	
behoudenswaardige 

vindplaatsen

Vaststellen	of	bodem	
intact is

Vaststellen	aanwezigheid	
vindplaats(en)

Vaststellen	of	sprake	is	van	
behoudenswaardige vind-

plaats

Behouden archeologische 

informatie

Bepalen	mate	van	uitwerking
en conservering

Duurzaam beheer 

archeologische informatie

Verdenking	
aanwezigheid OO

Deťniëring	en	
afbakening	verdacht	
gebied

Vastleggen	werkme-

thodiek	op	basis	van	
het	vooronderzoek	
en informeren van de 

instanties

Vaststellen	aanwezig-

heid	mogelūke	OO

Identiťceren	ver-
dachte objecten en 

veiligstellen OO

Doel DoelSamenloop Archeologie

Besluit: vooronderzoek Besluit: bureauonderzoek

Besluit: opsporing Besluit: inventariserend veldonderzoek

Besluit: uitvoering opsporing

Besluit: karterende fase IVO, boren of 

proefsleuven, eventueel aangevuld met 

geofysisch onderzoek

Besluit: goedkeuren PvE IVO-P

Besluit: goedkeuren PvE IVO-P

Besluit: vaststellen evaluatie & 

selectierapport

Besluit: waarderende fase IVO, boren of 

proefsleuven

Besluit: behoud in/ex situ

- Behoud in situ

- Behoud ex situ

- Niet behouden

Schema    

Samenloop Explosievenopsporing en Archeologie

Besluit: goedkeuren PvE Opgraving
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OOO-deskundige?

Een OOO-deskundige is een specialist met als be-

langrūkste	opdracht	het	bewaken	van	rust	en	veilig-

heid, omdat wordt gewerkt met onbekende gevaar-

zettingen, zoals de OOO-deskundige dat noemt. De 

focus	 is	allereerst	gericht	op	veiligheid.	Pas	daarna	
komt	de	 rest.	OOO-deskundigen	werken	bū	gecerti-
ťceerde	 opsporingsbedrūven	 of	 bū	 adviesbureaus.	
OOO-deskundigen hebben net als archeologen vaak 

een	 historische	 belangstelling.	 Dit	 speelt	 zeker	 bū	
archeologisch onderzoek naar resten uit de Tweede 

Wereldoorlog. 

De	oorsprong	van	de	OOO-branche	 ligt	bū	Defensie.	
De organisatiestructuur en deskundigheid in de bran-

che is overgenomen van de EODD. De branche wordt 

gekenmerkt door een praktische en dienstverlenen-

de	mentaliteit.	De	laatste	jaren	zūn	in	het	OOO-werk-

veld ook steeds meer adviesbureaus en zzp’ers actief.

Werkwijze explosievenopsporing

De OOO-deskundige zoekt naar ontplofbare oorlogs-

resten.	 De	 aanwezigheid	 van	 dergelūke	 resten	 kan	
een risico betekenen voor de openbare orde en vei-

ligheid.	 Pas	 als	 het	 explosief	 is	 gelokaliseerd	 en	 de	
identiťcatie	 ervan	 is	 afgerond,	 is	 duidelūk	 hoe	 het	
met de veiligheid is gesteld. Een archeoloog die sa-

menwerkt met OOO-deskundigen moet weten dat de 

Senior	 deskundige	OOO	 verantwoordelūk	 is	 voor	 de	
veiligheid op een projectlocatie.

Handelingen die voor een archeoloog heel normaal 

zūn,	zoals	het	zelfstandig	verzamelen	van	vondstma-

teriaal, kunnen voor de OOO-deskundige onaccepta-

bel	 zūn,	omdat	de	archeoloog	de	gevaarzetting	niet	
kan inschatten. Raap dus als archeoloog nooit muni-

tie op of een verdacht artikel.

Tip:
Vraag bij de voorbereiding van veldwerk het 
OOO-Projectplan op en stem het PvE af op 
dit Projectplan. Houdt bij de projectvoor-
bereiding een werkoverleg en leg afspraken 
vast in het Plan van Aanpak.

Benaderen

Het opsporen van ontplofbare oorlogsresten mag  

alleen	 worden	 uitgevoerd	 door	 gecertiťceerde	 be-

drūven.	 Bū	 de	 opsporing	werkt	 de	 OOO-deskundige	
met	 detectieapparatuur.	 Bū	 detectie	 wordt	 onder-
scheid gemaakt tussen non-realtime detectie, waar-

bū	 de	meetgegevens	 eerst	 worden	 geïnterpreteerd	
voordat er wordt gegraven en realtime detectie, 

waarbū	er	direct	wordt	gegraven.
Verdachte	 locaties	worden	 vervolgens	 (laagsgewūs)	
ontgraven	(benaderd	in	jargon),	met	de	hand	of	met	al	
dan niet beveiligde graafmachines. Op sommige loca-

ties	wordt	gewerkt	met	 transportbanden	en	zeeťn-

stallaties	 (munitiescheidingsinstallaties)	 op	 een	
schaal die voor archeologisch onderzoek doorgaans 

ongekend is. De Senior deskundige OOO is verant-

woordelūk	voor	het	tūdelūk	veiligstellen	van	de	situ-

atie, wat kan inhouden dat ontplofbare oorlogsresten 

en wapens worden verplaatst naar een zogenaamde 

VTVS	(Voorziening	voor	het	Tūdelūk	Veiligstellen	van	
de	Situatie).	Het	daadwerkelūke	onschadelūk	maken	
(ruimen)	van	aangetroffen	explosieven	is	voorbehou-

den aan de EODD.

Bū	een	gecombineerde	uitvoering	van	archeologisch	
onderzoek	 en	 explosievenopsporing	 zūn	 aanpassin-

gen	 nodig	 ten	 opzichte	 van	 de	 reguliere	werkwūze.	
Dit kan gevolgen hebben voor de planning (en kos-

ten!)	en	vraagt	om	een	Ŧexibele	opstelling	van	beide	
partūen.

Betreding

Iedereen die werkzaam is binnen een gebied dat 

verdacht is op OO wordt geacht Basiskennis OOO te 

hebben. Basiskennis OOO met registratie geldt alleen 

voor personen die deel uitmaken van het opsporings-

team. Voor archeologisch onderzoek is dus geen re-

gistratie vereist. 

Personen	zonder	Basiskennis	OOO	mogen	een	locatie	
waar opsporingsonderzoek plaatsvindt alleen betre-

den	onder	 verantwoordelūkheid	 van	 de	Senior	Des-

kundige OOO. Begeleiding vindt plaats door minimaal 

een Assistent Deskundige OOO. Elke onderzoeker 

en/of	bezoeker	op	een	opsporingslocatie	dient	 zich	
eerst te melden en een projectinstructie te volgen.

Vondsten: archeologie of strategisch 

schroot?

Bū	de	opsporing	van	ontplofbare	oorlogsresten	wor-
den objecten aangetroffen die onder de Wet wapens 

en munitie vallen. Aangetroffen explosieven worden 

op locatie veiliggesteld, meestal in een zogenaam-

de	VTVS	 (Voorziening	 voor	het	Tūdelūk	Veiligstellen	
van	de	Situatie),	 in	 afwachting	 van	 ruiming	door	de	
EODD.	 Alle	 andere	 vondsten	 zūn	 nevenvondsten,	 of	
bodemvreemde stoffen. Deze overige artikelen – die 

juist	vaak	voor	de	archeoloog	interessant	kunnen	zūn	
– worden in principe afgevoerd als schroot.

Eigendom

Wat betreft het eigendom van vondsten uit de  

Tweede Wereldoorlog is het ingewikkeld dat wet- en 
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regelgeving hierover niet met elkaar in overeenstem-

ming	 zūn.	 Zowel	 de	Wet	 wapens	 en	 munitie	 als	 de	 
Erfgoedwet	kunnen	van	toepassing	zūn.	Om	discus-

sie in het veld te voorkomen is het van belang voor-

af	 duidelūke	 afspraken	 te	 maken	 over	 selectie	 en	 
eigendom van vondsten uit de Tweede Wereldoor-

log: in welke emmer gaat de vondst en waar gaat de  

emmer heen? Zie: https://kenniscentrum-oo.nl/bi-
bliotheek/downloads/notitie-veelgestelde-vraag-ei-
gendom-archeologie/	
 

Tip:
Maak bij de voorbereiding van een archeo-

logisch onderzoek duidelijke afspraken hoe 
wordt omgegaan met vondsten, inclusief 
strategisch schroot en leg afspraken vast in 
het Plan van Aanpak.

Strategisch schroot

Een lastige categorie is het zogenaamd strategisch 

schroot. Dat is schroot dat door leken kan worden 

herkend	als	(onderdelen	van)	wapens	of	munitie.	Het	
valt onder de Wet wapens en munitie en dient te wor-

den	vernietigd;	indien	aangetroffen	bū	archeologisch	
onderzoek valt het echter ook onder de Erfgoedwet. 

Dit juridische probleem is vooralsnog niet opgelost 

en vraagt om een pragmatische oplossing. Voor het 

deponeren van vondsten zoals granaathulzen is een 

vrūstelling	van	de	Wet	wapens	en	munitie	noodzake-

lūk.	Deze	kan	worden	verleend	op	grond	van	Artikel	4,	
sub 1: wapens die het karakter dragen van oudheden. 

In	de	praktūk	blūkt	het	verkrūgen	van	een	vrūstelling	
voor bodemvondsten echter lastig.

Tip:
Gemeenten kunnen informatie over 
meldingen van munitievondsten in het 
EODD-archief opvragen via 
eod.meldingen@mindef.nl.

Informatie delen

Het	opsporingsbedrūf	rondt	de	opsporing	af	met	het	
opstellen van een proces-verbaal van oplevering. 

Hierin staan de opdracht, het opsporingsgebied, 

de methoden en resultaten beschreven en indien 

van	 toepassing	ook	de	verwūderde	objecten.	 Indien	
OO-onderzoek is uitgevoerd op een archeologische 

vindplaats	 kan	 een	 dergelūk	 proces-verbaal	 veel	
relevante informatie opleveren over wat er op de 

vindplaats	 is	 gebeurd,	 in	 de	 oorlogsjaren	 en	 bū	 de	
explosievenopsporing. Ook rapporten van een voor-

onderzoek	OO	 kunnen	 interessant	 zūn	 voor	 archeo-

logisch	 onderzoek.	 Opsporingsbedrūven	 kunnen	
terughoudend	 zūn	 in	 het	 delen	 van	 OOO-rapporten	
vanwege investeringen voor aanschaf van luchtfoto’s 

en archiefstudies in het buitenland.

Archeologisch onderzoek op OOO-locatie

Indien je als archeoloog onderzoek doet op een 

OOO-locatie, dan kan als eis worden gesteld dat je in 

bezit	moet	zūn	van	een	certiťcaat	Basiskennis	OOO.	
De	 certiťcering	 van	 de	 OOO-branche	 schrūft	 voor	
dat personen aanwezig binnen het OOO-werkgebied 

moeten	 beschikken	 over	 dit	 certiťcaat,	 als	 zū	 niet	
worden begeleid door tenminste een Assistent des-

kundige OOO (CS-OOO,	Artikel	3.1.1,	sub	7).
Aantreffen	van	(mogelūke)	wapens	en	munitieartike-

len op een OOO-locatie dient direct gemeld te worden 

aan	de	verantwoordelūk	Senior	deskundige	OOO.	

Tip:
Maak bij de voorbereiding van een gecom-

bineerd onderzoek duidelijke afspraken 
over de communicatie en de wijze waarop 
OOO-informatie mag worden verwerkt in 
archeologische rapportages. Leg deze  
afspraken vast in het Plan van Aanpak.

Non-realtime actieve oppervlaktedetectie voor de 
aanleg van Schiphol Trade Park in Hoofddorp 
(foto: Heūmans Explosieven Opsporing).
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Fasering

Explosievenopsporing richt zich kort samengevat op 

de vraag of er een kans is op de aanwezigheid van 

ontplofbare	oorlogsresten	(vooronderzoek)	en	zo	 ja:	
op	 het	 daadwerkelūk	 opsporen	 ervan.	 In	 het	 OOO- 
opsporingsproces worden doorgaans twee hoofdfa-

sen onderscheiden: vooronderzoek en opsporing:

-  Vooronderzoek: heeft tot doel om te beoordelen 

of	 er	 indicaties	 zūn	 dat	 binnen	 het	 onderzoeks- 
gebied	 ontplofbare	 oorlogsresten	 aanwezig	 zūn,	
en zo ja, om het verdachte gebied af te bakenen, zie  

CS-VROO.

-  Opsporing:	gericht	op	het	opsporen,	identiťceren	
en	tūdelūk	veilig	stellen	van	ontplofbare	oorlogs-

resten. Dit bestaat uit drie fasen: detectieonder-

zoek, benaderen en oplevering. 

 -  Detectieonderzoek: door middel van detectie 

wordt op verdachte locaties gemeten om de 

aanwezigheid vast te stellen van metalen voor-

werpen met kenmerken van explosieven. Daar-

bū	wordt	onderscheid	gemaakt	tussen	realtime	
detectie	en	non-realtime	detectie.	Bū	realtime	
detectie	worden	de	meetgegevens	direct	geïn-

terpreteerd	en	worden	de	signiťcante	objecten	
direct	benaderd.	Bū	non-realtime	detectie	wor-
den de meetgegevens opgeslagen en op een 

later	 tūdstip	geïnterpreteerd.	De	non-realtime	
detectie	resulteert	in	een	objectenlūst.

 -  Benaderen:	 het	 (laagsgewūs)	 ontgraven,	 vrū-

leggen	en	identiťceren	van	gedetecteerde	ob-

jecten	om	te	bepalen	of	het	daadwerkelūk	gaat	
om een explosief en zo ja: het type en de staat 

ervan	vast	te	stellen	(identiťcatie).	Aangetrof-
fen	explosieven	worden	tūdelūk	veiliggesteld	in	
afwachting van overdracht aan de EODD.

 -  Oplevering: hierbū	 wordt	 het	 terrein	 in	 afge-

sproken	 staat	 opgeleverd,	 zūn	 de	 ontplofbare	
oorlogsresten overgedragen aan de EODD en 

wordt	een	Proces-verbaal	van	oplevering	opge-

steld.

Actoren

Uitvoerder

Het opsporen van ontplofbare oorlogsresten is voor-

behouden	aan	bedrūven	in	het	bezit	van	een	Certiťcaat	 
Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten, zo stelt Artikel 

4.10	 van	 het	 Arbobesluit.	 Certiťcering	 van	 opspo-

ringsbedrūven	 vindt	 plaats	 op	 basis	 van	 het	 Certi-
ťcatieschema	 voor	 het	 Opsporen	 van	 Ontplofbare	
Oorlogsresten (CS-OOO).	 Het	 CS-OOO	maakt	 onder-
scheid in twee deelgebieden:

- deelgebied A: opsporing;

- deelgebied B: civieltechnische ondersteuning.

De stichting Veilig Omgaan Met Explosieve Stoffen 

(www.vomes.nl)	 is	schemabeheerder	voor	het	certi-
ťcatieschema.	VOMES	verzorgt	ook	een	registratie-

systeem voor beroepsgroepen die werken met explo-

sieve stoffen of ontplofbare oorlogsresten opsporen.

Op	het	gebied	van	explosievenopsporing	zūn	twee	bran-

cheorganisaties actief: de Vereniging voor Explosie-

ven Opsporing (VEO, www.explosievenopsporing.nl)	 
en sinds 2021 Explosieven Veilig Nederland (EVN,  

www.explosievenveilignederland.nl).
Naast de uitvoerder van het opsporingsonderzoek 

spelen	verschillende	(overheids)instanties	een	rol	bū	
de explosievenopsporing.

 

Gemeente

De voornaamste taken en bevoegdheden van ge-

meenten kunnen als volgt worden samengevat. 

De gemeente:

-  is bevoegd gezag in het kader van openbare orde 

en veiligheid;

-  kan een risicokaart of bodembelastingkaart laten 

opstellen.

-	 	kan	opdrachtgever	zūn	voor	opsporingsonderzoek	
en	daarbū	ook	de	 rol	 van	directievoerder	op	zich	
nemen.

-  kan voor opsporing en ruiming van explosie-

ven	 een	 būdrage	 in	 de	 kosten	 ontvangen	 uit	 het	
gemeentefonds (de zogenaamde Bommenre-

geling, zie www.rūksoverheid.nl/documenten/
brochures/2022/05/04/bommenregeling-ge-

meentefonds.

-	 	tekent	 op	 verzoek	 van	 het	 opsporingsbedrūf	 het	
projectplan ter instemming met de uitvoering van 

de	 opsporing.	 Het	 opsporingsbedrūf	moet	 bū	 de	
EODD een zogenaamd UO-nummer aanvragen (UO 

staat	voor	UitvoeringsOpdracht)	en	krūgt	deze	pas	
als kan worden aangetoond dat het bevoegd gezag 

instemt met de uitvoering van de opsporing. Zie 

voor meer informatie: https://kenniscentrum-oo.
nl/veelgestelde-vragen/opsporing/#item_294123 

OOO: het proces Zie ook schema Samenloop Explosieven- 

opsporing en Archeologie.
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Daarnaast	kan	een	gemeente	opdrachtgever	zūn	voor	
grondroerende	werkzaamheden	waarbū	OOO	aan	de	
orde is en is de gemeente ook werkgever voor mede-

werkers	die	te	maken	kunnen	krūgen	met	een	risico	
op ontplofbare oorlogsresten.

Het	 Platform	 Blindgangers	 is	 een	 overlegplatform	
voor gemeenten op het gebied van ontplofbare oor-

logsresten en wil samenwerking op dit gebied onder 

gemeenten	 bevorderen.	 Het	 Platform	 Blindgangers	
heeft namens de VNG samen met de VEO in april 2021 

het Convenant beoordeling projectplan opsporing  

ontplofbare oorlogsresten opgesteld (vng.nl).	
Het Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten (Ken-

niscentrum	 OO)	 ondersteunt,	 in	 opdracht	 van	 het	 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink-

rūksrelaties	 (BZK),	 gemeenten	 bū	 hun	 taken	 en	 rol	
op het gebied van ontplofbare oorlogsresten. Het 

kenniscentrum heeft onder andere een notitie  

opgesteld over het eigendom van vondsten  

(www.kenniscentrum-oo.nl).

Defensie

De	EODD	 is	 verantwoordelūk	 voor	demontage	en/of	
onschadelūk	maken	(ruimen)	van	aangetroffen	explo-

sieven.

Nederlandse Arbeidsinspectie 

De Nederlandse Arbeidsinspectie, voorheen Inspectie 

SZW, houdt toezicht op de naleving van de wet- en re-

gelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Beslismomenten

-	 	Op	basis	van	Arbobesluit	Artikel	4.10	dient	er	voor-
afgaand	aan	de	werkzaamheden	een	oriënterend	
onderzoek	te	worden	uitgevoerd	naar	de	mogelū-

ke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten. 

Indien de aanwezigheid van ontplofbare oorlogs-

resten	 niet	 valt	 uit	 te	 sluiten	middels	 een	 oriën-

terend onderzoek, dient er een nader onderzoek 

plaats te vinden. Wanneer de uitkomst van dit 

onderzoek	gebieden	bevat	die	verdacht	zūn	op	de	
aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten, dan 

moeten er beheersmaatregelen worden getroffen, 

zie: https://kenniscentrum-oo.nl/onderwerpen/
wegwūzer/algemeen/factsheet-beheersmaatre-

gelen/	
-  Voorafgaand aan de uitvoering van de opsporings-

werkzaamheden wordt een projectplan opgesteld. 

Dit projectplan dient goedgekeurd te worden door 

de opdrachtgever. Daarnaast verreist de EODD 

bū	de	aanmelding	van	een	opsporingsproject	dat	
uit	 het	 projectplan	 blūkt	 dat	 het	 bevoegd	 gezag	

voor openbare orde en veiligheid instemt met de  

opsporingswerkzaamheden.

OOO: kwaliteitsaspecten

Nadere bepalingen voor het uitvoeren van Vooron-

derzoek en Risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten 

zūn	opgenomen	in	het	private,	vrūwillige	Certiťcatie-

schema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofba-

re	Oorlogsresten	(CS-VROO).
Wat	 betreft	 personele	 deskundigheid	 wordt	 bū	 het	
opsporingsproces onderscheid gemaakt in Assistent 

deskundige OOO, OOO-deskundige en Senior deskun-

dige	 OOO.	 In	 het	 CS-OOO	 zūn	 de	 eisen	 opgenomen	
voor deze deskundigheidsniveaus en is omschreven 

welke werkzaamheden door welke deskundige uitge-

voerd dienen te worden.

Hoofddocumenten

-  Rapport Vooronderzoek: heeft tot doel om te 

beoordelen	 of	 er	 indicaties	 zūn	 dat	 binnen	 het	
onderzoeksgebied	 explosieven	 aanwezig	 zūn,	 en	
zo ja, om het verdachte gebied in horizontale en 

verticale dimensie af te bakenen. Het vooronder-

zoek bestaat uit zowel het inventariseren als het 

beoordelen	(analyseren)	van	bronnenmateriaal.	Er	
wordt onderscheid gemaakt in een vooronderzoek 

conŦictperiode	 en	 vooronderzoek	 na-conŦictpe-

riode. Eindresultaat van het vooronderzoek is een 

rapportage	en	een	būbehorende	bodembelasting-

kaart.

-  Risicoanalyse OO: beoordeelt de risico’s van de 

mogelūke	aanwezigheid	van	ontplofbare	oorlogs-

resten in relatie tot het toekomstige gebruik van 

het plangebied. De risico’s op schade en letsel ten 

gevolge van een accidentele reactie van ontplof-

bare	 oorlogsresten	 worden	 geïnventariseerd	 en	
beoordeeld	(bron	VEO).

-  Detectierapport:	bū	non-realtime	detectie	dienen	
de gegevens in een rapport te worden vastgelegd.

-  Projectplan:	 dient	 te	 borgen	 dat	 alle	 geïdentiť-

ceerde	risico’s	op	adequate	wūze	worden	verme-

den	of	beheerst.	Het	omvat	een	beschrūving	van	
de	opdracht	en	de	organisatie	en	werkwūze	bū	de	
opsporingswerkzaamheden en bevat daarnaast 

diverse protocollen op het gebied van veiligheid 

en	verantwoordelūkheden.	
-  Proces-verbaal van oplevering: geeft een be-

schrūving	van	de	opdracht,	het	opsporingsgebied,	
de methoden, resultaten en indien van toepas-

sing:	de	verwūderde	objecten.
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Apeldoorn, Munitiedepot 
Hoog Soeren

Overzicht munitieopslagpunt (structuur 1)  met wandpalen en wandbalk. 
(Foto: Assist Explore)
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Gemeente

Plaats, adres of toponiem

Projectnaam

Opdrachtgever

Jaar van uitvoering

Aanleiding/kader

Uitvoerder OOO

Soort project OOO

Type onderzoek archeologie

Korte omschrūving 
werkproces

Grootste meerwaarde 
samenwerking

Leerpunten voor vervolg

Resultaat OOO

Resultaat archeologie

Opsteller

Meer informatie

Apeldoorn

Hoog Soeren

Munitiedepot Hoog Soeren

Gemeente Apeldoorn

2018 tot heden 

Resten van een groot Duits munitiedepot

Leemans	Speciaalwerken	&	Assist	Explore	

Realtime	en	non-realtime	detectie	met	laagsgewūze	benadering	

Archeologische begeleiding, protocol opgraven

Bū	het	OOO-onderzoek	en	bū	de	archeologische	begeleiding	zūn	onder	
meer twee verdachte locaties onderzocht, één met actieve begeleiding 

en de ander met passieve begeleiding. 

Bū	de	werkzaamheden	kregen	de	archeologen	de	gelegenheid	om	 
de aangetroffen sporen van het munitiedepot te onderzoeken en te  

documenteren. De afgegraven grond is op een andere locatie gezeefd  

om	munitieartikelen	te	kunnen	opsporen	en	verwūderen.	Hierdoor	was	
het	ook	mogelūk	om	eventuele	archeologische	vondsten	te	verzamelen	
en te koppelen aan de afgegraven vakken in de werkputten. 

Door de nauwe samenwerking tussen OOO en archeologie was het  

mogelūk	om	twee	munitieopslagplaatsen	te	documenteren	en	vondsten	
te bergen. 

Mogelūk	verbeterpunt	dat	ook	de	tweede	locatie	was	aangemerkt	als	
zone voor intensieve begeleiding. 

In	structuur	1	zūn	Duitse	en	Engelse	munitieartikelen	gevonden.	 
De	Duitse	munitie	bestond	uit	479	stuks	klein	kaliber	munitie,	 
38	raketontstekers	en	verschillende	handgranaten.	Bū	het	ontgraven	 
van	structuur	2	zūn	250	stuks	klein	kaliber	munitie	gevonden	en	na	
aŦoop	bū	het	zeven	nog	eens	circa	47.000	stuks.

Tūdens	het	onderzoek	zūn	twee	munitieopslagplaatsen	onderzocht,	
bestaande	uit	gedeeltelūk	ingegraven,	rechthoekige	structuren	met	 
een	dakconstructie.	Er	zūn	paalgaten	en	palen	gevonden	die	de	 
dakconstructie ondersteunden en de wanden verstevigden.  

Daarnaast	zūn	restanten	van	dakleer	en	houten	vezelplaten	ontdekt.

R.D. Hoegen, Senior KNA archeoloog

Info@assistexplore.nl
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Praktūkvoorbeeld 2

Deventer, Sluiskwartier

Laagsgewūs ontgraven met beveiligde kraan in onderzoeksgebied Sluiskwartier in Deventer, 
in de put zūn halffabricaten van molenstenen vrūgelegd (Foto: Archeologie Deventer).
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Gemeente

Plaats, adres of toponiem

Projectnaam

Opdrachtgever

Jaar van uitvoering

Aanleiding/kader

Uitvoerder OOO

Uitvoerder archeologie

Soort project OOO

Type onderzoek archeologie

Korte omschrūving 
werkproces

Grootste meerwaarde 
samenwerking 

Leerpunten voor vervolg

Resultaat OOO

Resultaat archeologie

Opsteller

Meer informatie

Deventer

Sluiskwartier

Sluiskwartier

Gemeente Deventer

2023-2024

Herinrichting voormalig industriegebied naar wonen  

en openbare ruimte

Armaex

Archeologie Deventer, gemeente Deventer

Realtime	laagsgewūze	detectie

Opgraving	protocol	BRL4000-4004

De	archeologische	opgravingsputten	zūn	aangelegd	met	een	beveiligde	
kraan.	Er	is	laagsgewūs	verdiept,	waarbū	realtime	detectie	is	uitgevoerd.	
Het	archeologisch	onderzoek	en	detectie	zūn	uitgevoerd	tot	de	maximaal	
te roeren diepte voor de herinrichting, alleen ter plaatse van diepere 

funderingen en schroefpalen is dieptedetectie uitgevoerd.

Beide disciplines zouden op deze locatie hun werkzaamheden niet 

afzonderlūk	kunnen	uitvoeren.	Door	de	gecombineerde	inzet	hoefde	het	
grondwerk slechts één keer te worden uitgevoerd, waardoor het bouw-

rūp	maken	eŨciënt	uitgevoerd	kon	worden.	Bovendien	konden	delen	van	
het	onderzoeksgebied	tūdens	het	onderzoek	op	basis	van	archeologi-
sche interpretaties ook als niet verdacht voor OO worden aangemerkt en 

scherp worden begrensd.

Voor	beide	partūen	was	samenwerking	niet	nieuw;	er	was	dan	ook	niet	
zozeer sprake van grote eyeopeners, maar vooral van puntjes op de i in 

het afstemmen van de werkzaamheden onderling.

Hoewel er voorafgaand aan het onderzoek een brede verdenking was van 

geschutsmunitie	tot	afwerpmunitie	zūn	geen	munitieartikelen	aange-

troffen.

Het onderzoek heeft een goed beeld opgeleverd van de ontwikkeling van 

de	zone	van	de	voormalige	vestingwerken	naar	de	vroeg-industriële	fase	
in de 19de en 20ste eeuw. Zo is onder meer een sluiscomplex opgegraven 

en	diverse	funderingen	van	fabrieks-	en	andere	industriële	bebouwing	en	
structuren.	Būzonder	was	onder	andere	de	vondst	van	twee	funderingen	
voor	een	grote	stookplaats,	waarop	een	grote	ketel	voor	een	zeepziederū	
heeft gestaan.

Emile	Mittendorff,	Projectleider	Archeologie,	gemeente	Deventer

e.mittendorff@deventer.nl
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Nūmegen, Stationsgebied

Gecombineerde uitvoering van OOO en archeologie bū proefsleuvenonderzoek in Westerkwartier in Nūmegen
(Foto: Gemeente Nūmegen).

Praktūkvoorbeeld 3
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Gemeente

Plaats, adres of toponiem

Projectnaam

Opdrachtgever

Jaar van uitvoering

Aanleiding/kader

Uitvoerder OOO

Uitvoerder archeologie

Soort project OOO

Type onderzoek archeologie

Korte omschrūving 
werkproces

Grootste meerwaarde 
samenwerking 

Leerpunten voor vervolg

Resultaat OOO

Resultaat archeologie

Opsteller

Meer informatie

Nūmegen

Stationsgebied

Westerkwartier/Oosterkwartier	(project	Stationsgebied)

Gemeente	Nūmegen

Vanaf 2019, loopt nu nog

Herinrichting Stationsgebied

Leemans en Expload

Archeologie	gemeente	Nūmegen

Vooronderzoek en begeleiding proefsleuven archeologie

Bureauonderzoek	en	inventariserend	veldonderzoek	(proefsleuven)

In	de	aanloop	naar	dit	project	zūn	vanuit	de	disciplines	archeologie,	 
bodem en OOO diverse vooronderzoeken uitgevoerd. Nadat ons af-

zonderlūk	om	adviezen	is	gevraagd,	hebben	wū	met	de	drie	disciplines	
besloten de krachten te bundelen. Doel was om zelfs vóórdat er concrete 

bouwplannen	waren	risico’s	en	kosten	gezamenlūk	in	beeld	te	brengen	
zodat de interne opdrachtgever beter keuzes kan maken over waar en 

hoe	te	(laten)	bouwen	en	saneren.

Bū	de	vooronderzoeken	van	archeologie	en	OOO	hebben	we	van	elkaars	
data	gebruik	kunnen	maken	wat	eŨciency	en	kostenbesparing	heeft	
opgeleverd. Zeker op het onderdeel naoorlogse grondroeringen zit veel 

overlap tussen beide disciplines. Verder zit de absolute meerwaarde in 

het feit dat onze interne opdrachtgevers al in een eerder stadium een 

betere risico-inschatting kunnen maken.

Bū	meer	projecten	past	de	gemeente nu hetzelfde principe toe van  

gezamenlūk	advies	geven.

Tūdens	de	begeleiding	van	het	proefsleuvenonderzoek	zūn	26	stuks	
kleinkalibermunitie en 2 ontstekers aangetroffen en een gedeelte van 

een loopgraaf.

Bū	het	proefsleuvenonderzoek	zūn	sporen	aangetroffen	uit	de	late	 
Bronstūd	en	midden-Romeinse	tūd.

Marius	van	Dam,	Senior	adviseur	OOO,	gemeente	Nūmegen

m1.van.dam@nūmegen.nl

Gemeente

Korte omschrūving 

Grootste meerwaarde 

Nūmegen

Westerkwartier/Oosterkwartier	(project	Stationsgebied)

Gemeente	Nūmegen

Archeologie	gemeente	Nūmegen

Bureauonderzoek	en	inventariserend	veldonderzoek	(proefsleuven)

In	de	aanloop	naar	dit	project	zūn	vanuit	de	disciplines	archeologie,	

zonderlūk	om	adviezen	is	gevraagd,	hebben	wū	met	de	drie	disciplines	

bouwplannen	waren	risico’s	en	kosten	gezamenlūk	in	beeld	te	brengen	

hoe	te	(laten)	bouwen	en	saneren.

Bū	de	vooronderzoeken	van	archeologie	en	OOO	hebben	we	van	elkaars	
data	gebruik	kunnen	maken	wat	eŨciency	en	kostenbesparing	heeft	

Bū	meer	projecten	past	de	g
gezamenlūk	advies	geven.

Tūdens	de	begeleiding	van	het	proefsleuvenonderzoek	zūn	26	stuks	

Bū	het	proefsleuvenonderzoek	zūn	sporen	aangetroffen	uit	de	late	
Bronstūd	en	midden-Romeinse	tūd.

Marius	van	Dam,	Senior	adviseur	OOO,	gemeente	Nūmegen

m1.van.dam@nūmegen.nl
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Venlo, Kazerneterrein

Het vrūleggen van de resten een Duitse schuilkelder op het kazerneterrein in Blerick
(Foto: BAAC).

Praktūkvoorbeeld 4
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Gemeente

Plaats, adres of toponiem

Projectnaam

Opdrachtgever

Jaar van uitvoering

Aanleiding/kader

Uitvoerder OOO

Uitvoerder archeologie

Soort project OOO

Type onderzoek archeologie

Korte omschrūving 
werkproces

Grootste meerwaarde 
samenwerking 

Leerpunten voor vervolg

Resultaat OOO

Resultaat archeologie

Opsteller

Meer informatie

Venlo

Blerick, Garnizoenweg

Kazernekwartier

Gemeente Venlo

2012	tot	heden	(met	tussenpozen)

nieuwbouwplannen op voormalige kazerneterrein

2012-2016	Armaex,	vanaf	2017	ECG

BAAC bv

Vrūgave	op	geschuts-	en	afwerpmunitie	tot	4	m	beneden	maaiveld

Opgraving

Het	terrein	is	met	een	beveiligde	kraan	laagsgewūs	ontgraven	tot	op	
een archeologisch relevant niveau. Dit ontgraven is zowel begeleid door 

het	opsporingsbedrūf	als	door	de	archeologen.	Na	documentatie	van	de	
archeologisch relevante gegevens werd het vlak gecontroleerd op de 

mogelūke	aanwezigheid	van	dieper	gelegen	explosieven.	Indien	deze	niet	
aanwezig waren, kon verder worden verdiept naar een eventueel relevant 

tweede niveau.

Deze manier van samenwerken zorgt ervoor dat er geen archeologisch re-

levante informatie verloren gaat door het ongedocumenteerd weggraven 

van sporen en vondsten. Het is van belang dat de archeologen gelegenheid 

krūgen	om	ook	gegevens	over	wapens	en	munitie	adequaat	vast	te	leggen.

Deze	manier	van	samenwerking	is	proťjtelūk	voor	beide	partūen.	Men	is	nu	
samen	verantwoordelūk	voor	het	goed	verlopen	van	het	proces.	Daarnaast	
leren	beide	partūen	van	elkaar	en	gaat	men	elkaars	werk	respecteren.

Verspreid over het gehele terrein is een overvloed aan munitieartike-

len	aangetroffen,	variërend	van	revolverpatronen	tot	vliegtuigbommen,	
waaronder twee bommen die als vernietigingslading in een kelder waren 

aangebracht. Omdat het terrein jarenlang als fort en kazerne heeft dienst-

gedaan, is ook sprake van musket- en kanonskogels alsmede voor- en 

naoorlogse munitie.

De	oudste	sporen	zūn	twee	Romeinse	boerderūen	en	een	waterput.	Van	
het	oorspronkelūk	uit	1641	daterende	fort	St.	Michiel	zūn	restanten	gevon-

den	van	de	fortmuur,	barakken	en	ondergrondse	gangen.	Daarnaast	zūn	
diverse skeletten blootgelegd van gesneuvelde soldaten. Archeologische 

sporen	van	de	in	1910	gebouwde	Frederik	Hendrikkazerne	zūn	schuilloop-

graven en -kelders, bomkraters en muurresten van verdwenen gebouwen. 

Ook	zūn	sporen	en	vondsten	aangetroffen	van	Duitse	krūgsgevangenen,	
die	na	de	oorlog	gedwongen	werden	om	in	de	regio	mūnen	te	ruimen.	
Naast	enkele	afvalkuilen	met	materiaal	uit	het	dagelūkse	leven	van	deze	
krūgsgevangenen	is	ook	een	ontsnappingstunnel	blootgelegd.

Jos van der Weerden, projectleider, BAAC

j.vanderweerden@baac.nl
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Berg en Dal, Antoniushof

Vondsten uit een krater in plangebied Antoniushof te Groesbeek: 2 inch rookgranaat, 
geweergranaten en een 25 ponder brisantgranaat (Foto: RAAP/RAAP OPEX).

Praktūkvoorbeeld 5
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Gemeente

Plaats, adres of toponiem

Projectnaam

Opdrachtgever

Jaar van uitvoering

Aanleiding/kader

Uitvoerder OOO

Uitvoerder archeologie

Soort project OOO

Type onderzoek archeologie

Korte omschrūving 
werkproces

Grootste meerwaarde 
samenwerking 

Leerpunten voor vervolg

Resultaat OOO

Resultaat archeologie

Opsteller

Meer informatie

Gemeente Berg en Dal

Groesbeek

Antoniushof

Jansen Bouwontwikkeling

2023

Nieuwbouwplan

RAAP	OPEX

RAAP

Non-realtime oppervlaktedetectie en realtime detectie

met benaderen

Opgraving	(oostzūde)	en	proefsleufonderzoek	(westzūde)

Gefaseerd	onderzoek	waarbū	gestart	is	met	de	aanleg	van	een	archeo-

logische	proefsleuf	aan	de	noordwestzūde	onder	begeleiding	van	OOO.	
Hierna is gestart met het OOO-onderzoek door het benaderen van de ob-

jecten die op basis van eerdere non-realtime oppervlaktedetectie waren 

vastgesteld. Binnen het archeologisch onderzoeksgebied is benaderd in 

combinatie met de aanleg van de archeologische putten; daarbuiten is 

benaderd zonder archeologische begeleiding. Wel is door de benader-

ploeg	rekening	gehouden	met	archeologische	resten	en	zūn	aangetroffen	
archeologische WOII-vondsten gedocumenteerd en veiliggesteld.

Beide	specialismen	zūn	in	het	veld	aanwezig	voor	het	herkenning	van	
WOII-vondstmateriaal/OO	en	archeologische	sporen	uit	WOII.	Tūdens	
de werkzaamheden kon snel geschakeld worden tussen de verschil-

lende	disciplines.	Tūdens	machinale	benaderwerkzaamheden	buiten	
het archeologische vlak kon snel worden afgestemd met de aanwezige 

archeoloog of iets behoudenswaardig was en om snel het e.e.a. te kunnen 

documenteren.

Onderling veel ‘onbewuste’ kennisuitwisseling die op latere momenten 

weer voordeel oplevert, zowel op gebied van herkenning en procedures 

binnen de archeologie als wat betreft veiligheid.

Tūdens	de	opsporingswerkzaamheden	zūn	in	totaal	366	OO	aangetroffen,	
zoals	(steel)handgranaten,	rookpotten,	staartstukken,	rookgranaten,	
antitankgeweergranaten, brisantgranaten, patroonhouders met KKM, 

PIAT’s	en	pantserbrandgranaten.	Een	groot	deel	van	de	aangetroffen	OO	
is	vermoedelūk	kort	na	de	oorlog	gedumpt	in	granaattrechters.

Tūdens	het	onderzoek	zūn	diverse	sporen	aangetroffen	die	op	basis	van	
het vondstmateriaal vooralsnog in de prehistorie worden gedateerd,  

mogelūk	bronstūd.	Tūdens	het	veldwerk	zūn	geen	structuren	herkend	 
en	de	paalsporen	leken	teveel	verspreid	om	onderdeel	te	zūn	geweest	 
van	een	(bū)gebouw	of	een	andere	constructie.	Sporen	uit	de	Tweede	
Wereldoorlog bestaan veelal uit bomkraters.

Iris	Hesseling,	bedrūfsleider	RAAP	OPEX

i.hesseling@raap.nl
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Betrokken vakspecialisten

Uitvoering door gecertiťceerde bedrijven

Nauwkeurigheid essentieel

Spanningsveld van onderzoek in commerciële markt

Historische belangstelling

Overeenkomsten OOO en archeologie

Verschillen OOO en archeologie

Doel

Belangrijkste wetten

Cultuur

Registratie

Vondstmateriaal

Verantwoordelijkheid 
voor vondstmateriaal

Beschikbaar stellen 
van onderzoeksresultaten

Kwaliteitssysteem

Start kwaliteitsborging

OOO

Veiligheid

Arbo-wet, Wet wapens en 

munitie

Praktisch,	dienstverlenend

Op	perceel-/vakniveau

Wapens	en	munitie	zūn	de	
verantwoordelūkheid	van	de	
EODD

In het veld tot overdracht aan 

EODD

Informatie wordt doorgaans 

niet met publiek gedeeld

CS-OOO en CS-VROO

2007

Archeologie

Kennis

Erfgoedwet, Omgevingswet

Onderzoekend,	wetenschappelūk

Op	object-/spoorniveau

Opgravingsvondsten	zūn	eigendom	
van	gemeentelūk	of	provinciaal	
archeologisch depot

Tot overdracht aan depot

Informatie wordt vaak met 

publiek gedeeld

KNA/BRL	SIKB	4000

2001

Overeenkomsten en verschillen 
OOO en Archeologie
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Colofon

Deze handreiking is samengesteld in opdracht van 

SIKB. Een gedrukte versie kunt u bestellen via 

www.sikb.nl onder archeologie en publicaties.

Tekst:   

Ruurd	Kok,	met	būdragen	van	Kasper	van	den	 
Berghe	(FindX),	Fred	Stegeman	(EVN)	en	 
Willem	Giesberts	(Assist	Explore/Leemans	 
Speciaalwerken	BV)

Begeleiding namens SIKB:  

Esther Wieringa

Eindredactie:  

Anne	Marū	Postel

Vormgeving: 

Van	Lint	in	vorm,	Burgh-Haamstede	(ref.	9966)

Deze	handreiking	is	tot	stand	gekomen	dankzū	
ťnanciële	būdragen	van	het	Convent	van	
Gemeentelūk	Archeologen	(CGA)	en	Explosieven	
Veilig	Nederland	(EVN).

© SIKB versie 1, september 2025

Begeleiding:   

Onze dank gaat uit naar de volgende deskundigen uit 

de werelden archeologie en explosievenopsporing 

voor	hun	waardevolle	input	bū	het	tot	stand	komen	
van deze handreiking:

-	 Bernard	Engberink	(Assist	Explore-Leemans)	
-	 	Emile	Mittendorff	(gemeente	Deventer),	 

namens CGA 

-	 Fred	Stegeman	(Leemans),	namens	EVN
-	 Thūs	van	Meegen,	namens	EVN
-	 Hans	de	Beer	(AVG),	namens	EVN
-	 Hugo	Hillen	(Heūmans),	namens	VEO
-	 	Jos	van	der	Heūden,	RWS,	namens	 

Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten

-	 	Jos	van	der	Weerden	(RAAP	Archeologisch	 
Advies),	namens	NVAO	

-  Mario de Wever, RWS namens Kenniscentrum 

Ontplofbare Oorlogsresten

-	 Marius	van	Dam	(gemeente	Nūmegen)

Met dank voor het meelezen aan: 

Iris	Hesseling	(RAAP	OPEX)	en	Mariëtte	de	Rooū	
(RAAP	Archeologisch	Advies)

Afkortingen

AMZ  Archeologische Monumentenzorg

BBK  Bodembelastingkaart

CS-OOO	 		 Certiťcatieschema	voor	het	Opsporen	van	Ontplofbare	Oorlogsresten
CS-VROO	 		 Certiťcatieschema	Vooronderzoek	en	Risicoanalyse	Ontplofbare	Oorlogsresten
EODD  Explosieven Opruimingsdienst Defensie

EVN  Explosieven Veilig Nederland

KNA  Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

NGE   Niet-gesprongen explosieven

NVAO	 	 	Nederlandse	Vereniging	van	Archeologische	Opgravingsbedrūven
OCE  Opsporing Conventionele Explosieven

OOO  Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten

PvE	 	 Programma	van	Eisen
RCE	 	 Rūksdienst	voor	het	Cultureel	Erfgoed
V&G-plan	 	 Veiligheids-	&	Gezondheidsplan
VEO  Vereniging voor Explosieven Opsporen

VTVS	 	 	Voorziening	voor	het	Tūdelūk	Veilig	Stellen	van	de	Situatie
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